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APARTADO | — AVISO DE LICITACION PUBLICA

SERVICIO DE INSPECCION DE OBRAS: "READECUACION DE DESAGUES
PLUVIALES DE ZONA OESTE" de la Ciudad de General Pico — La Pampa

La Administracion Provincial del Agua llama a Licitacién Publica para el SERVICIO DE INSPECCION DE OBRAS:
"READECUACION DE DESAGUES PLUVIALES DE ZONA OESTE" en la Ciudad de General Pico.-

Licitacion Puablica N° 02/2023.

Obra: Servicio de Inspeccion de Obras: "Readecuacion de Desagiies Pluviales de Zona Oeste de la Ciudad de
General Pico”.

Presupuesto oficial (Diciembre de 2021): $ 109.069.740,00.-

Plazo de ejecucion: TREINTA (30) meses.

Monto de Garantia de Oferta: $1.090.697,00

Requisito Indispensable: Inscripcién en el Registro de Licitadores de la Provincia de La Pampa.

Apertura de ofertas: El acto de apertura de las ofertas se realizara en presencia de los oferentes el dia ... de
.............. de 2023 a las ...... hs, en ............cceevviiiiiienenn..... Sito en calle ...................., Localidad de
................ , La Pampa.

Consultas y obtencién de pliegos: Los oferentes elegibles que estén interesados podran consultar gratuitamente
los documentos de la Licitacion Publica en la péagina de la Administracion Provincial del Agua,
www.apa.lapampa.gob.ar. El Pliego se podra retirar hasta tres (3) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de
la Licitacion.

Valor del pliego: Pesos SESENTA MIL ($60.000,00.-).

Lugar de recepcion: El sobre con la propuesta debera ser presentado el dia ... de ........... de 2023 de ....hsa.....
hsen....ooocovviiiiiiiin, ,sitoencalle ... , Localidad de .............. , La Pampa
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APARTADO Il - MODELO DE CONTRATO

------ Entre el Gobierno de la Provincia de la Pampa, con domicilio legal en su sede: 2° piso del Centro Civico de la
Ciudad de SANTA ROSA, LA PAMPA, en adelante se llamard "EL GOBIERNQ", representado en éste Acto por el

Administrador Provincial del Agua ...........ccccccceueee por una parte y por la otralafirma..................... con domicilio legal
(<10 ISR gue en adelante se llamara "EL OFERENTE", representado en éste acto por .......... , quién acredita su
identidad con Libreta de Enrolamiento /Documento Nacional de Identidad N° .......... y Cédula de Identidad N° ..........
expedida por...........cco..... , convienen:

ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO: EL OFERENTE debera ejecutar los trabajos correspondientes al
SERVICIO DE INSPECCION DE OBRAS: " ...t et " de la Localidad
de............ , de acuerdo con los plazos, condiciones, metodologia y toda otra caracteristica incluida en el pliego, que
forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2° MARCO LEGAL: La contratacién y ejecucion de los trabajos estaran regidos por la Ley General de
Obras Publicas N°38 y sus modificatorias, sus Decretos y Reglamentaciones Complementarias y el Pliego de Bases
y Condiciones.

ARTICULO 3% DOCUMENTOS DEL CONTRATO: CONTRATO Forman parte de este contrato, la documentacion
de la propuesta adjunta que EL OFERENTE firma de conformidad y declara conocer y aceptar.

ARTICULO 4°: PLAZO DE EJECUCION: Fijese en TREINTA (30) meses el plazo de ejecucion de los trabajos,
compuesto por DIECIOCHO (18) meses de trabajos durante Plazo de Obra'y DOCE (12) meses de trabajo durante
periodo de Garantia de la Obra. El plazo de Ejecucion comenzara a regir a partir de la firma del presente Contrato,
pudiendo modificarse el mismo de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°6 del Pliego de Bases y Condiciones. La
presente Contratacion quedara supeditada a la aprobacion de la Obra “Readecuacion de Desaglies Pluviales de
Zona Oeste de la Ciudad de Gral. Pico -1ra Etapa”, tramitada por el Proceso de Contratacion 501-0001-LPU22.

ARTICULO 5° GARANTIA DEL CONTRATO: EL OFERENTE presenta en este acto en concepto de Garantia de
(0] 11 -1 (o S por la suma de PESOS.. T .

importe que cubre el 5% del monto del contrato y a efectos de garantizar el cumpllmlento deI mismo, Ia que sera
reintegrada a la culminacion y aprobacion de los trabajos en un todo de acuerdo al Articulo N°12 del Pliego de Bases
y Condiciones.

ARTICULO 6° MONTO: EL COMITENTE abonara a EL OFERENTE por todo concepto por la realizacion de la

totalidad de los trabajos mencionados la suma total de
PESOS. ..o (Beveeieeeie ), avalores de ........... , con pago provisorio de
acuerdo al articulo 3° del Decreto N° 2146, de acuerdo a la adjudicacion recaida por Decreto N°........ y de

conformidad a lo especificado en los Articulos N°7 y N°11 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 7° CONTRALOR DE LOS TRABAJOS: EL COMITENTE designara al personal de Supervision que
actuara en el contralor de los trabajos, quien comunicara por escrito las instrucciones u observaciones a EL
OFERENTE.

ARTICULO 8° APROBACION DE LOS INFORMES: Los informes mensuales deberan ser aprobados por EL
COMITENTE de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°16 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 9°: FORMA DE PAGO Y COMPENSACION FINANCIERA: La misma se efectuara conforme a lo
especificado en el Articulo N° 11 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 10°% SANCIONES: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones, facultara a EL COMITENTE a aplicar una multa, la cual se hara de pleno derecho, sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial alguna, de conformidad a lo establecido en el Articulo N°10 del Pliego de Bases
y Condiciones.

ARTICULO 11° SEGUROS: El OFERENTE debera contratar las Pélizas de Seguro detalladas en el Articulo N° 17
del Pliego de Bases y Condiciones, la acreditacion de pago de las mismas debera ser presentada a la firma del
Contrato y luego por mes adelantado con la factura del mes que se liquida, liberando en consecuencia a EL
COMITENTE, de toda responsabilidad. La Inspeccion de Obra se compromete a tomar las providencias necesarias
para evitar accidentes en el marco de las tareas contratadas.

ARTICULO 12°: TRIBUNALES COMPETENTES: Para todos los efectos emergentes de este Contrato, las partes se
someten a la Jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Rosa, haciendo
expresa renuncia al Fuero Federal y constituyendo domicilios especiales en los lugares indicados precedentemente.

ARTICULO 13°% SELLADO: Una vez firmado el Contrato EL OFERENTE debera reponer el Sellado de Ley
correspondiente.
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En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Santa
Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los...dias, del mes de ........ 2023.

Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 [ 433896 / 423755
www.apa.lapampa.gob.ar — apaconsultas@lapampa.gob.ar Péagina 5 de 43
Villegas 194 — Santa Rosa (6300) — La Pampa




“No a Portezuelo en manos de Mendoza” “El Rio Atuel también es Pampeano”

@\ APA | Obrasy Servicios Pablicos ‘ 5:%; LA PAMPA

MINISTERIO Gobierno en Accién
Administracion —
Provincial del Agua

APARTADO IIl - MODELO DE PROPUESTA

SERVICIO DE INSPECCION DE OBRAS: "READECUACION DE DESAGUES PLUVIALES DE
ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE GENERAL PICO”.

LICITACION PUBLICAN®..........

LUGar Y fECNA ..
El) LOS) SEAON (£S). . e ettt e
En representacion del OfErente ...........c.oeiiiiiiiiii e

Con domicilio Legal en la Ciudad de Santa Rosaen ............c.coceeiiiiiiiiiiininennnnn.

Quien/es se presenta/n y asume/n el total de las obligaciones en forma mancomunada y solidaria, y:

DESPUES de estudiar cuidadosamente los documentos de la licitacion y luego de tomar conocimiento de
los sitios en los que se ejecutaran los servicios, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan
influir sobre los mismos o sobre la determinacion de los precios; y no quedando duda acerca de la interpretacién
de los documentos del de la licitacion y sus condiciones;

PROPONE/N ejecutar los servicios que en ellos se especifican, y proveer los elementos de labor que se
requieran para efectuar los trabajos, de acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentacion y con
la finalidad que deberan cumplir los mismos, por los precios indicados que se acompafian, y cumplir con toda la
legislacion laboral, previsional, de proteccion del medio ambiente y de higiene y seguridad vigente o que se dicte
en el futuro, en los términos y condiciones fijados en la documentacion de la licitacion, por el importe de Pesos
..................... ($..........). Este valor esta referido a Diciembre de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto Oficial

1. Inspeccién de la Obra (€T X 18 meses) S
2. Tareas en el periodo de Garantia  ($............. X 12 meses) S

Importe Total de la Propuesta

......... % de rebaja o aumento $ e

Se deja constancia que el Proponente no esta comprendido en el Articulo N° 36 de la Ley General de Obras
Pudblicas N° 38.

Nota: Los valores son los totales para cada una de las etapas de obra, e incluyen el IVA.

Lugar y Fecha:
Empresa:
Firma:

Aclaracion:
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APARTADO |V - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO N° 1: OBJETO DE LA LICITACION
Se llama a Licitacion Publica a efectos de contratar los servicios de una firma consultora nacional, o Agrupacion
de Empresas de firmas nacionales, con el objeto de contar con sus servicios, para la Inspeccion de Obras, incluyendo
control de ejecucion, acompafiamiento técnico y demas tareas, concernientes a la Inspeccién y Supervision de los
trabajos para la obra SERVICIO DE INSPECCION DE OBRAS: "READECUACION DE DESAGUES PLUVIALES
DE ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE GENERAL PICO”, que consistirdn en la verificacion de la correcta adecuacion
del proyecto ejecutivo, respecto a la documentacion elaborada para el Proceso de Contratacion 501-0001-LPU22
(Documentos, Planos, Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares) licitado por la Secretaria de
Infraestructura y Politicas Hidricas dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la Nacién, comprendiendo las
posibles modificaciones del mismo, medicién mensual del avance de obra y el seguimiento de la ejecucion de los

trabajos, con arreglo al Documento de la Licitacion y las reglas del buen arte.

Para el cumplimiento de lo anterior, los servicios requeridos, deberan controlar y evaluar que la Constructora
cumpla con las obligaciones y los objetivos del Contrato de Obra, sujetos a los términos y condiciones previstos en el
mismo y en las bases de dicho proyecto.

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos que regulan el presente contrato de
obras, la Inspeccion de Obra estara desde luego obligada a cumplir y a velar por el cumplimiento de toda la normativa
legal y del Servicio de Inspeccién Técnica, que sea aplicable de acuerdo con la actividad que desarrolle,
especialmente en materia laboral, ambiental, tributaria u otras. Asimismo, serd responsable que todas estas
Normativas se cumplan a cabalidad.

La Inspeccion debera desarrollar todas las actividades de caracter técnico y administrativo necesarias para
asegurar que el Contratista ejecutara las obras cumpliendo en forma efectiva las estipulaciones contenidas en sus
respectivos contratos, en los disefios y en los Pliegos de Especificaciones de los proyectos, encuadrandose en todo
momento bajo los términos del Contrato de Obra.

La Inspeccidon contard con toda la documentacion de la obra para su andlisis y seguimiento de manera
concomitante con la ejecucion de la misma.

La Inspeccién sera asimismo responsable del control técnico—administrativo de las obras y exigira que estas
se realicen dentro de las normas de calidad requeridas y de acuerdo con las mejores practicas de la ingenieria,
observando ademas todas las medidas de proteccion y recomendaciones destinadas a eliminar o mitigar, posibles
impactos negativos en el medio ambiente.

La Inspeccidn se encargara de cumplir y hacer cumplir los pliegos de la presente Inspeccion y de la Obra:
Numero del Proceso de Contratacion 501-0001-LPU22, teniendo ademas las funciones de preparar y elevar al
Contratante los documentos e informes de la marcha de los trabajos, segln las modalidades de practica para ello y
gue el Ministerio de Obras Publica de la Nacion a través de la Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica, requiera
0 pueda requerir.

Los servicios incluyen las tareas que se detallan a continuacion:

a) Revisién y aprobacién de toda documentacion técnica destinada a la ejecucion de los trabajos, presentada
con anterioridad a la fecha de inicio de la presente contratacion y las correspondientes a presentaciones
futuras. Previo a dar aprobacion a la Contratista, debera contar con el visado y No Objecién por parte de la
Autoridad Provincial.

b) Revision, verificacién y aprobacion del Proyecto Ejecutivo y la Ingenieria de Detalle. Previo a dar aprobacién
a la Contratista, debera contar con el visado y No Objecion por parte de la Autoridad Provincial.

¢) Revisién de los costos de obra en caso de madificacion de proyecto, informando de manera anticipada, a la
Autoridad Provincial, el impacto presupuestario de los cambios, verificando y aprobando las variaciones en el
Proyecto de la Obra.

d) Control de los Materiales y Equipos a incorporar a Obra.

e) Control de la ejecucion de los trabajos, control de la Medicién de los Trabajos ejecutados y garantizar la
correcta interpretacion de los planos del proyecto elaborado por la Constructora.

f) Pruebasy ensayos de materiales, equipos e instalaciones. Como asi también Control de las Pruebas para la
puesta en marcha y funcionamiento.
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g) Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo momento la calidad de
los mismos, y una vez concluidos, certificar, la calidad y las cantidades ejecutadas. Previo a dar aprobacion a
la Contratista, debera contar con el visado y No Objecion por parte de la Autoridad Provincial.

h) Llevar un estricto seguimiento de las obras en ejecucion, evaluando e informando sobre desvios en los Planes
de Inversioén vigentes.

i) Realizar la medicién y certificacion de obra en forma conjunta con la Contratista, pudiendo intervenir
simultdneamente la Supervisién Técnica de obra si fuera necesario. No obstante, la responsabilidad final por
la precision y veracidad de las mediciones / certificaciones sera de la Inspeccion de Obra.

j) Observar todas las medidas de proteccion y recomendaciones destinadas a eliminar o mitigar posibles
impactos negativos, como asi también potenciar los impactos positivos en el medio ambiente, haciendo
cumplir las especificaciones técnicas y socioambientales, establecidas en el Documento de Licitacion

k) Volcar todo tipo de comunicacion relacionada al seguimiento del Contrato en el Libro de Comunicaciones de
Obra.

[) Controlar y conformar la recepcién provisoria de las obras. Previo a dar aprobacion a la Contratista, debera
contar con el visado y No Objecién por parte de la Autoridad Provincial.

m) Informar periédicamente a la Supervisién Técnica sobre el seguimiento Contractual de la obra y aspectos
especificos del desarrollo de la misma. Proponer mejoras, optimizacién de recursos y asesorar sobre
variaciones y resolucion de conflictos.

n) Informar todo tipo de reclamo o cuestién técnico-administrativa.

0) Participar activamente en las negociaciones con propietarios para lograr el acuerdo de ingreso a las
propiedades y cumplimiento de las pautas establecidas en el mismo.

p) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los trabajadores de las obras.
g) Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
N  Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.

La Inspeccion sera responsable “per sé” por la calidad y exactitud de la totalidad de las tareas ejecutadas y
también por todos los aspectos contractuales.

ARTICULO N° 2: MARCO LEGAL
La Licitacion, contratacion y ejecucién de los trabajos estaran regidos por el Articulo 14° de la Ley de Obras
Publicas N° 38 de la Provincia de La Pampa, sus decretos y reglamentaciones complementarias, el PLIEGO y las
Circulares emitidas en consecuencia.
En todo cuanto no esté expresamente previsto en las hormas mencionadas en el parrafo anterior, sera de
aplicacion el Derecho Argentino, al que los oferentes se someten por el solo hecho de presentar ofertas en esta
licitacién, con renuncia expresa a cualquier otra normativa que pudiera invocarse.

En materia de legalizaciones y de reconocimiento de documentos emitidos por autoridades extranjeras, se
aplicaran los convenios vigentes entre la Republica Argentina y el Estado del que provengan dichos documentos. -

ARTICULO N° 3: TERMINOLOGIA
En el presente Pliego y a los efectos de su aplicacién, se emplearan las siguientes denominaciones:

* EL COMITENTE es la Administracion Provincial del Agua.

* El OFERENTE es la firma consultora nacional, o Agrupacién de Empresas de firmas nacionales que presenta
oferta para esta Licitacion.

+ INSPECCION DE OBRA, es el Representante Técnico propuesto por el Oferente y que sera el responsable
de la Inspeccién de las Obras.

* LA OBRA esla obra para la cual se realiza la contratacion del servicio de Inspeccion.
» TARIFA MENSUAL, es el monto total de la retribucion mensual que percibira la INSPECCION DE OBRA.

* CONTRATO, es el instrumento de reciproca obligacion suscripto entre la Administracion Provincial del Agua
y la INSPECCION DE OBRA para la realizacion de los trabajos.
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+ SUPERVISION TECNICA, es la representacion por parte del Gobierno de la Provincia de La Pampa que
tendra a su cargo la solicitud, recepcion, vigilancia, supervision y evaluacion de los trabajos realizados por la
INSPECCION DE OBRA que aqui se contrata.

 SIPH, es la Secretaria de Infraestructura y Politicas Hidricas dependiente del Ministerio de Obras Publicas
de la Nacion, que financia la ejecucion de la OBRA tramitada bajo Proceso de Contratacion 501-0001-LPU22.

« SUPERVISION, es el equipo técnico designado por la SIPH para el seguimiento del contrato de la OBRA,
por parte del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion.

* LA CONTRATISTA, es la Empresa Constructora que lleva adelante la ejecucion de la OBRA en el marco del
Proceso de Contratacion 501-0001-LPU22 gestionado por la SIPH dependiente del Ministerio de Obras Publicas de
la Nacion.

ARTICULO N° 4: COMPUTO DE PLAZO
Todos los plazos consignados en el presente pliego se contardn en meses o fraccion de los mismos
considerando TREINTA (30) dias la base para el célculo de la fraccion.

ARTICULO N° 5: CONTRATO

Considerada conveniente la Propuesta, se procedera a suscribir el correspondiente Contrato en un todo de
acuerdo con las prescripciones del Articulo 14° de la Ley General de Obras Publicas N° 38 y conforme al Modelo que
se adjunta. En el Acto de firmas, el Contratista debera hacer efectiva la Garantia de Contrato equivalente el 5%
(CINCO POR CIENTO) del importe total del mismo, mediante Fianza Bancaria, Podliza de Seguro de Caucion y/o
Boleta de Deposito.

ARTICULO N° 6: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos se ha estimado en TREINTA (30) meses, compuesto por DIECIOCHO
(18) meses de trabajos durante Plazo de Obra y DOCE (12) meses de trabajo durante el periodo de Garantia de
la Obra. El Plazo de Ejecucion comenzara a computarse a partir de la firma del CONTRATO.

Los trabajos deberan desarrollarse de manera de acompafar la ejecucion de las obras, incluyendo revisién
documental, inspeccién de tareas y pruebas de funcionamiento previas a la recepcion de los trabajos.

Si en algin momento mediaren periodos donde no se requiera los servicios del Oferente, el Comitente
podra suspender el servicio mediante nota y reiniciarlo del mismo modo cuando lo requieran las necesidades de
la obra.

En caso que el plazo total de obra estimado resulte diferente del previsto en el contrato de la inspeccién,
el Comitente podra modificar el mismo en la medida que resulte necesario ya sea ampliando o reduciendo el plazo
de ejecucién.

La presente Licitacibn quedara supeditada a la aprobacion de la Obra "Readecuacién de Desaglies
Pluviales de Zona Oeste de la Ciudad de Gral. Pico -1ra Etapa”, tramitada por Proceso de Contratacion 501-
0001-LPU22.

ARTICULO N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y MONTO DEL CONTRATO
El Presupuesto Oficial Mensual durante el Plazo de Obra (18 meses) asciende a la suma de PESOS/MES
5.191.800,00 ($/MES CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100), y durante
el Plazo de Garantia (12 meses) asciende a la suma de PESOS/MES 1.301.445,00 ($/MES UN MILLON
TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100).
Por lo que el Monto Oficial de contrato resultante es de PESOS CIENTO NUEVE MILLONES SESENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 109.069.740,00), a valores de Diciembre del 2021.

El monto de la Tarifa Mensual se considera por todo concepto e incluye honorarios, viaticos, gastos de traslado,
impuestos aportes, gravamenes, etcétera.

ARTICULO N° 8: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones especificas de la INSPECCION DE OBRA deberan ser cumplidas en forma compatible con
los mejores estandares técnicos y siguiendo las practicas usuales en proyectos de esta naturaleza. Dichas
responsabilidades incluirdn, pero no se limitaran, a los siguientes aspectos:

DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA:

e Suscribir junto al Contratista y la Supervision Técnica el Acta de Inicio de Obra, en las condiciones que
establezca el Pliego de la obra.

e  Suscribir junto a la Supervision Técnica, el Acta de Inicio de Inspeccidn, en las condiciones que establezca el
Documento de solicitud de propuestas.
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Revisar, aprobar y elevar la documentacion de proyecto a la Supervision Técnica.
e  Cumplir régimen de trabajo en Obra de acuerdo a los horarios y requerimiento de la misma.

e Alertar a la Supervision Técnica, con antelacion suficiente para posibilitar medidas de contingencia, sobre
posibles problemas relacionados con la liberacién de la traza y sobre gestiones con los servicios publicos,
para no producir demoras ni dafios a terceros.

¢ Replanteo de puntos fijos de la planialtimetria de la obra, suministrando al Contratista de obra, toda la
informacion topogréfica, referente a ubicacion de estacas y medidas, que sea necesaria para asegurar el
correcto Replanteo de la Obra.

e Revisar, aprobar y elevar a la Supervisiébn Técnica, los cronogramas fisico, de inversion y financiero
preparados por la Contratista para la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta las limitaciones que pudieran
existir por razones de clima u otras circunstancias previsibles. Previo a dar aprobacién a la Contratista, debera
contar con el visado y No Objecién por parte de la Autoridad Provincial.

e Analizar, aprobar y elevar a la Supervision Técnica, para su aprobacion final, el Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAyS), propuesto por el Contratista y verificar que se corresponde con lo especificado
contractualmente. Previo a dar aprobacion a la Contratista, debera contar con el visado y No Objecion por
parte de la Autoridad Provincial.

e Verificar el cumplimiento de los Programas de Gestion Ambiental y Social, de acuerdo al PGAyS presentado
y aprobado, conforme su instrumentacion acorde al cronograma de trabajo preparado por la Contratista.

e Asegurar el conocimiento y correcto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, con particular
consideracion de las salvaguardas del Banco Europeo de Inversiones.

e Identificar y realizar ajustes necesarios a la implementacion del PGAyS, de requerirse algin cambio en el
proyecto.

e Presentacion de informes del estado de avance de los programas del PGAyYS y grado de cumplimentacion.

o Verificar, aprobar y elevar a la Supervision Técnica, la documentacién relacionada al cumplimiento de
exigencias impositivas, laborales y seguros de la Contratista.

o Verificar la disponibilidad de personal técnico del Contratista de la obra y exigir que éstos cumplan los
requisitos de idoneidad y experiencia necesarios para realizar el trabajo dentro de los estandares de calidad
establecidos en las especificaciones del proyecto.

e Verificar que la Oficina de obra cuente con la documentacién minima necesaria para llevar a término y
correctamente la construccién, no debe faltar: Juego Completo de Pliego General de Condiciones y
Especificaciones, Computos, Presupuestos y Planos, Copia del Acta de Inicio de Obra e Instrucciones
adjuntas (si las hubiera), Libro diario de obra, Libro de jornales, Libro de érdenes de servicio a la Contratista y
demas libros de comunicaciones, Documentacion correspondiente al control de cada item de trabajo, Carpeta
con copia de los certificados mensuales extendidos a la Contratista, Planillas de marcha de Obra, Planillas
diarias de movimiento de materiales comerciales ingresados a Obra, Movimiento de equipos, Copias de
comunicaciones e Informes al Contratante, Comprobante de envio de muestras a laboratorios externos (si las
hubiera), Documentacion de aprobaciéon de Modificaciones de obra (si las hubiera), Copia de los resultados
de todos los ensayos correspondientes a la obra. Plan de gestién ambiental y social aprobado y Seguridad e
Higiene, con sus partes diarios.

e Llevar un registro diario de las condiciones meteorolégicas: precipitacion (pluviometro), temperatura,
soleamiento, asi como de su efecto en las condiciones de trabajo del contratista.

e Asegurar la correcta instrumentacion de los programas socio-econdmicos y culturales, asi como la vinculacion
con los propietarios y poblacién en general.

e Comprobar la existencia de los equipos indicados en la propuesta del Contratista, en nimero y condicion
operativa suficiente como para alcanzar los rendimientos programados. Informando mensualmente a la
Supervision Técnica cualquier desvio.

¢ Verificar que las adquisiciones de materiales y otros suministros se efectlien con la oportunidad necesaria
para evitar demoras y paralizaciones en la ejecucion de las obras, de acuerdo con el cronograma de trabajo
y la forma de ejecucion de las tareas.
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¢ Informar de manera anticipada a la Supervisién Técnica sobre desvios que se pudieran presentar respecto
del Plan de Trabajos y Curva de Inversién asociada. Asi como las causas y su efecto.

¢ Replantear las obras y suministrar al Contratista toda la informacion topogréfica, referente a ubicacion de
mojones, estacas y medidas, que sea necesaria para asegurar que las obras se ejecutaran de acuerdo con
los lineamientos, niveles y dimensiones establecidos en los planos y documentos del Proyecto.

e Proponer a la Supervisién Técnica, cualquier cambio que se estime necesario en los planos y/o lista de
cantidades de obra para corregir eventuales errores u omisiones en los documentos del proyecto, que no
hayan sido, o para adecuar los disefios a cualquier variacion que pudiera haber ocurrido en las condiciones
de la obra, en el tiempo transcurrido entre la elaboracién de los disefios y la ejecucién de las obras,
optimizando los mismos a fin de evitar mayores inversiones. Elevando un informe detallado a la Supervision
Técnica, sobre las variaciones en analisis, con el detalle de los costos e impacto presupuestario, confeccién
de Especificaciones adicionales, en caso que fuera necesario, y toda la documentacion técnica necesaria para
su analisis e implementacion.

e Revisar los Subcontratos de la Contratista, de manera que se asegure que el Subcontratista esta al nivel
requerido por la envergadura de la Obra.

e Realizar la verificacion del Control de Calidad efectuado por el Contratista, verificar la calidad de todos los
trabajos, verificar el cumplimiento de los métodos de autocontrol de calidad a ejecutar por el Contratista y
realizar ensayos de los materiales incorporados o por incorporar a la obra, segun sea necesario como método
de auditoria, y toda otra tarea de control y garantia de calidad de las Obras.

e Confeccionar y tener actualizado el Dossier de Calidad de la Inspeccion para las obras ejecutadas, a medida
gue se realizan los controles y seguimiento de las mismas.

e Efectuar una Inspeccion continua y completa de todos los trabajos a cargo del Contratista, y realizar los
ensayos de todos los materiales incorporados o por incorporar a la obra, seglin sea necesario y toda otra tarea
de control y de calidad de las obras, de manera que se garantice el cumplimiento de los requerimientos
establecidos en los Pliegos. Deberd mantener un Registro Diario.

e Llevar actualizados, los libros de comunicaciones correspondientes detallados con anterioridad.
e Vigilar que con motivo de las obras no se produzcan dafios a personas, infraestructura o propiedades.

e Comprobar que se han adoptado medidas adecuadas de seguridad en el transito, cuando deban ejecutarse
desvios con motivo de los trabajos, garantizando la circulacién tanto diurna como nocturna.

e Aprobar, através de la forma que especifique la Supervision Técnica, cada trabajo que realiza la Contratista,
de manera que ésta pueda avanzar en sus tareas. En el caso que no se apruebe un trabajo o se solicite la
suspension de alguna tarea por no cumplir con las condiciones requeridas, debera hacerse en forma tal, que
interfiera lo menos posible con el normal avance de la Obra.

e Celebrar reuniones semanales o con mayor frecuencia si asi lo estableciera la Supervisién Técnica, con el
personal de la Supervisién Técnica y con la Contratista para evaluar el avance de los trabajos, detectar los
problemas que pudieran haber surgido y proponer medidas correctivas. Con tal fin se confeccionaran graficos
de control de obra, con los resultados de ensayos y mediciones realizados, utilizando técnicas estadisticas
para su interpretacién. Se analizaran las tendencias del proceso anterior y se evaluardn las medidas
correctivas que correspondan.

e Mantener actualizada la informacién necesaria para el calculo de los indices que se aplicaran para realizar la
redeterminacion de precios y calcular el monto de las redeterminaciones de precios que pudieran
corresponder al Contratista, seguiin se establecen en el Pliego de Licitaciéon y la norma vigente.

e Revisar y aprobar las redeterminaciones de precios que presente el Contratista, segun lo establecido en el
pliego de licitacion. Emitira el Acta de redeterminacién y en forma conjunta, agregando la posible matriz de
certificacion como anexos.

e Revisary hacer recomendaciones a la Supervisioén Técnica, relacionadas con posibles multas, contingencias,
reclamos de parte de los contratistas para prérrogas del plazo contractual, pagos por trabajos adicionales,
aplicacion de clusulas de reajuste.

e Presentar ala Supervision Técnica, los informes mensuales técnicos y financieros proporcionando informacion
sobre los pagos efectuados y los saldos por ejecutar, con proyecciones del probable costo final de las obras.

Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 / 433896 / 423755
www.apa.lapampa.gob.ar — apaconsultas@lapampa.gob.ar Péagina 11 de 43
Villegas 194 — Santa Rosa (6300) — La Pampa




“No a Portezuelo en manos de Mendoza” “El Rio Atuel también es Pampeano

@\ APA | Obras y Servicios Publicos ‘ ‘% LA PAMPA

MINISTERIO Gobierno en Accién
Administracion ——
Provincial del Agua

e Presentar ala Supervision Técnica, un informe mensual donde resuma la informacion completa de lo ocurrido
durante el mes de trabajos, asi como los trabajos previstos para el mes proximo.

e Presentar ala Supervision Técnica, partes de seguimiento semanal donde se resuma lo actuado en la semana
trascurrida. Informando sobre desvios, provisiones, adquisiciones, trabajos realizados, entre otros.

e Realizar la inspeccién previa a la Recepcion Provisoria de las obras, hacer las observaciones pertinentes y
comprobar que se hayan cumplido las recomendaciones que hubiere formulado la Supervision Técnica antes
de emitir el Informe Final para la aceptacién de esos trabajos.

e Previo a la Recepcion Provisoria, elaborar junto con la Contratista, los informes finales de obras y la medicién
sobre la base de la cual se hara la liquidacion definitiva de los saldos por pagar al Contratista (Medicion Final
de la obra).

e Elevar para su aprobacion con los comentarios correspondientes, el Informe Final que el Contratista debe
presentar de acuerdo con el Pliego de Licitacién de la obra.

e Revisary elevar para su aprobacion los planos finales confeccionados por la Contratista, mostrando todos los
elementos del Proyecto, tal como han sido construidos (conforme a obra), y entregarlos a la Supervision
Técnica, previo a la Recepcion Provisoria.

e La aprobacion por parte de la Supervisién Técnica, de los Informes Mensuales y las planillas mensuales de
asistencia del Equipo Residente en Obra y los Especialistas que actuaron en ese lapso, es condicién para la
aprobacion de los pagos mensuales consecutivos a la Inspeccién de Obra.

HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA.

e Entre la recepcion provisoria y la definitiva, debera elevar el informe correspondiente para poder realizar la
devolucion de las retenciones efectuadas en la certificacion.

e Silo hubiere, evaluar y elevar para su aprobacién el Manual de Operaciones y de Mantenimiento, elaborado
por la Contratista, de acuerdo con el Pliego de Licitacion de la obra y entregarlos a la Supervision Técnica.

e En caso que la Contratista debiera efectuar correcciones o reparaciones durante este periodo a las obras
construidas, la Inspeccién de Obra deberd realizar todas las tareas de inspeccién necesarias para la
aprobacién de los trabajos, con el mismo alcance que las tareas realizadas por él durante la etapa de
construccion.

e Enlos casos que la Contratista realice correcciones o reparaciones debera, también durante el periodo de
garantia, confeccionar y tener actualizado el Dossier de Calidad de la Inspeccién para las obras corregidas o
reparadas, a medida que se realizan los controles y seguimiento de las mismas.

e Todos los informes, ya sean parciales o finales, deberan efectuarse impresos en papel y en soporte digital, en
formatos facilmente reproducibles, tales como Autocad y MS Office y —a requerimiento de la Supervisién- otros
gue pudieran resultar compatibles con los sistemas de gestion e informacién de la SIPH.

e Asimismo se deberan utilizar las herramientas informaticas y aplicaciones especificas con las que cuenta la
SIPH para el relevamiento de las obras, como Captudata (accesible a través del siguiente enlace:
https://app.captudata.com/ ), debiendo constatar los items detallados en el cuadro adjunto, que correspondan
de acuerdo a la naturaleza de la obra. A tales fines debera gestionar un usuario y una contrasefia.

En todas las instancias de la ejecucion de la obra, los integrantes del equipo de inspeccién deberan cumplir y
hacer cumplir la normativa aplicable, poniendo especial énfasis:

o en la normativa ética que rige la contratacion, en particular el Cédigo de Etica de la Obra Publica (Res.
MOP 393/21), debiendo suscribir una Declaracion Jurada de conocimiento y compromiso de
cumplimiento del mismo.

o en los compromisos relacionados con la promocion de la paridad de género asumidos en los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares de la Obra.

o en el deber de la inspeccion de informar y dar intervencion a las autoridades competentes, en forma
inmediata, sobre la ocurrencia de practicas prohibidas (corruptas, fraudulentas, coercitivas, colusorias,
obstructivas) de conformidad a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
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En todas las instancias de la ejecucion de la obra, los integrantes del equipo de inspeccion deberan obrar de
manera transparente, poniendo a disposicion la informacién sobre su labor.

Asimismo, deberan incorporar mecanismos y herramientas que contribuyan a dicha transparencia y al monitoreo
de la inspeccién de la obra, tales como (sin que esta enumeracion implique limitacion):

e la utilizacién de herramientas informaticas y aplicaciones especificas (como Captudata) para registrar los
avances fisicos, certificaciones y demas informacion y/o documentacion relativa las tareas de inspeccion.

e la remision completa, oportuna, en formato de datos abiertos y por los medios que informe la SIPH, de
informacion sobre la ejecucion de la obra a fin de que sus avances puedan reflejarse en la plataforma
“Mapalnversiones”.

La SIPH podra ejercer amplias facultades de auditoria sobre las tareas de la Inspeccion de Obra, de modo
directo, a través de universidades o de los organismos de contralor provinciales o municipales.

ARTICULO N° 9: EQUIPAMIENTO MINIMO

El Oferente se compromete a asignar los recursos y equipamiento necesarios en tiempo y forma de modo
gue le permitan cumplir con el plan de trabajos e Inspeccionar las obras con la calidad del servicio acorde a lo
especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Obteniendo, durante todo el plazo contractual, la
cantidad de registros, densidades, muestreos, probetas, testigos, relevamiento, etc necesarios para cumplir con el
seguimiento de acuerdo a las normas vigentes.

El equipamiento debera ser aprobado por la Supervisién Técnica, la que podra exigir el cambio de aquellos
gue, a su juicio, no resulten aceptables. Una vez aprobado dicho equipamiento no podra ser sustituido por otros
salvo que sean de iguales o superiores caracteristicas y previa aprobacion por parte de la Supervision Técnica.

El equipamiento debera ser provisto en ndmero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual. El Oferente no podra proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Supervision Técnica extienda autorizacion
por escrito. El equipamiento debera ser conservado en excelentes condiciones. Si se observaran deficiencias o
mal funcionamiento de algunos de ellos, durante la ejecucién de los trabajos, la Supervision Técnica podra ordenar
su reemplazo por otro de igual capacidad y en excelentes condiciones de uso.

El Oferente debera detallar el equipamiento al presentar su Oferta, indicando caracteristicas: cantidad,
marca, modelo, dimensiones, estado de conservacion, antigiiedad y lugar donde se encuentran. En el caso que
parte del equipamiento sea adquirido para este servicio de inspeccién en particular, se debera adjuntar
compromiso de alquiler o venta que comprometa la asignacion de dicho equipamiento paralas tareas de inspeccion
de ésta Obra.

El equipamiento minimo que deberéd afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 2 camionetas doble cabina, antigledad maxima 3 afios al momento de la Oferta.

e 1 vehiculo utilitario, antigiiedad maxima 3 afios al momento de la Oferta.

e 1 laboratorio de suelos completo (constantes fisicas, clasificacion, proctor, cono de arena, DCP).

e 1 laboratorio de Hormigones Fresco y Endurecido, completo (dosificacién, pastones de prueba,
PUV, %aire, temperatura, asentamiento, calado de testigos, prensa de probetas).
1 Estacion Total.
e 2 Niveles Opticos con miras

ARTICULO N° 10: SANCIONES
Mora en responder, ausencia en la obra y/o reuniones, ensayos y pruebas de funcionamiento y/o puesta en
marcha.

En caso de mora en el cumplimiento de las instrucciones impartidas, sera del UNO (1) POR CIENTO por cada
dia de atraso, tomandose dicho porcentaje sobre el monto de la Tarifa Mensual (segin sea durante periodo de obra
0 periodo de garantia) estipulados en el Contrato. La aplicacién de la multa se efectuara en forma automatica, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

La suma resultante se descontara del primer pago que se extienda a favor del Inspector de Obra, después de
la aplicacién de la multa.

Si el importe total acumulado de las multas alcanzase el VEINTE (20%) POR CIENTO del monto total del
Contrato, EL COMITENTE podré rescindir el Contrato y acordar con terceros la terminacién de la tarea, previo pedido
de precios, por cuenta y cargo del OFERENTE, sin perjuicio de la aplicacion de la multa correspondiente.

ARTICULO N° 11: CERTIFICACION Y PAGO
La liquidacion de los trabajos se hara de la siguiente manera:

~ El Inspector de Obra acreditara el cumplimiento de sus obligaciones presentando a la SUPERVISION
TECNICA, el dlitimo dia habil del mes el INFORME MENSUAL correspondiente y una vez aprobado por la
SUPERVISION TECNICA, ésta elevara al pago el expediente de la contratacion.
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La certificacion mensual, se actualizara conforme lo prevé el Articulo 3° del ANEXO del Decreto N° 3394/18
Reglamentario del Articulo 14 de la Ley N° 38 General de Obras Publicas, con pago provisorio de acuerdo al articulo
3° del Decreto N° 2146/06, utilizando a tal fin la variacion producida en el indice del Costo de la Construccién en
el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100; Variaciones del Nivel general y capitulos; Nivel general. Elaborado
por el I.N.D.EC.

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos inmediatos
posteriores al periodo en que se hubiesen ejecutado los trabajos.

En caso en que la Administracion Publica entre en mora en el pago de los certificados, conforme a los plazos
maximos establecidos en este pliego, se reconocera una compensacion financiera de conformidad a los establecido
en el articulo 96° de la Ley General de Obras Publicas N° 38 y su modificatoria (articulo 15° de la Ley N° 3311).

ARTICULO N°12: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El OFERENTE debera constituir una garantia de fiel cumplimiento, equivalente al 5 % del monto del Contrato,
mediante un seguro de caucién (con firma certificada ante Escribano Publico y Colegio de Escribanos), a entera
satisfaccion del COMITENTE, como condicién previa e inexcusable para la entrada en vigencia del Contrato.

Esta garantia sera restituida cuando se hubiere producido la recepcién definitiva del Servicio de Inspeccion y
se hubieren verificado el cumplimiento a satisfaccion del COMITENTE, de todas las obligaciones contractuales
asumidas por el OFERENTE, y/o la cancelacién de los montos que por dafios y perjuicios, penalidades y/o cualquier
otro concepto le hubieren sido impuestos al OFERENTE, y/o a la Administraciéon Provincial del Agua por las
obligaciones asumidas durante la contratacién de los servicios.

La presentacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento se debera efectuar dentro de los 10 (Diez) dias de recibida
la notificacion correspondiente y previo a la firma del Contrato.

ARTICULO N° 13: INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL INSPECTOR DE OBRA

EL COMITENTE, podra mediante una notificacion de suspensién por escrito a EL OFERENTE, suspender
todos los pagos al mismo bajo este contrato, si éste no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones, incluida la
prestacién de los servicios, a condicion de que en dicha notificacién de suspension, se especifique la naturaleza del
incumplimiento, y se solicite al INSPECTOR DE OBRA subsanar dicho incumplimiento dentro de las CUARENTA Y
OCHO (48) horas siguientes a la recepcién de dicha notificacion.

ARTICULO N° 14: RESOLUCION DEL CONTRATO
El Comitente, por culpa de EL OFERENTE, podra resolver el contrato sin derecho a indemnizacién o
compensacion alguna a favor de EL OFERENTE en los casos siguientes:

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato y/o el Pliego.

b) Si EL OFERENTE y/o la INSPECCION DE OBRA incurrieran en fraude, graves negligencias o
incumplimiento de sus obligaciones.

c) Si EL OFERENTE cediera total o parcialmente el contrato o lo subcontrata o0 se asociara para su
cumplimiento, salvo cuando existieran autorizacién o aprobacién de EL COMITENTE.

d) Si se decretase la quiebra o Concurso de EL OFERENTE.

e) Cuando EL OFERENTE por demora que le fuese imputable en la ejecucién de los trabajos se hiciera
pasible de multas por un maximo establecido de un VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del Contrato.

f) Si EL OFERENTE no hubiere declarado empleo que ha ejercido o que ejerce, aun encontrandose con goce
de Licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, Organismos Descentralizados y/u
Organismos Internacionales.

En todos los casos, EL OFERENTE respondera por los perjuicios que su incumplimiento ocasione a EL
COMITENTE, efectuandose la correspondiente comunicacion al Registro Permanente de Licitadores y Consultores.

EL OFERENTE podra rescindir el Contrato con imputacion de culpa a EL COMITENTE en el siguiente caso:

Si por causa imputable al COMITENTE, se suspendieren las labores por mas de 6 meses consecutivos, EL
OFERENTE podra resolver el Contrato.

ARTICULO N° 15: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Si por caso fortuito o de fuerza mayor, previsto en el Céodigo Civil las tareas quedasen suspendidas por mas
de CUARENTA Y CINCO (45) dias, cualquiera de las partes podra resolver el Contrato, sin que ninguna de ellas
pueda reclamar indemnizacién alguna, abonandose en tal caso a EL OFERENTE los trabajos prestados hasta la
fecha de suspension de los trabajos.

ARTICULO N° 16: APROBACION DE LOS INFORMES
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La Inspeccién de Obra presentara a la Supervision Técnica, Informes Mensuales de avance de los trabajos y
estado de cumplimiento del PGAyS, que deberan reflejar los aspectos mas relevantes que hacen a la inspeccion de
la obra:

* Situacion general de la Inspeccion encomendada.

 Avance fisico de las obras y su relacién con el total.

 Avance financiero y su relacion con el precio del contrato.

Estado de las redeterminaciones de precios.

* Control de calidad de las obras efectuadas.

* Inconvenientes y propuestas de soluciones que se presenten.

* Recomendaciones respecto a la aprobacion de los certificados.

* Informar sobre los Indicadores de produccién de la obra.

* Andlisis de desvios en el avance previsto. Causas. Medidas Correctivas.
» Trabajos previstos a desarrollar el mes siguiente.

Asimismo, se realizaran Informes Especificos, que se elaboraran sobre aspectos parciales del trabajo o cuando
se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas o bien
requieran de decisiones de politica general.

La Inspeccion deber& presentar un informe final, correspondiente la gestion socio ambiental de la obra.

Al término de las tareas, se elevara el Informe Final de Obra previo a la recepcion Provisoria de la Obra, que
contendra, los resultados obtenidos de acuerdo a las respectivas especificaciones.

El plazo maximo que se tomara Supervision Técnica para la aprobacion de los trabajos que la Inspeccion de
Obras presente, serd de CINCO (5) dias corridos.

En caso de que la Supervision Técnica o la Supervisién formulen observaciones, las mismas deberan ser
resueltas por la Inspeccion de Obra, en el término de CINCO (5) dias corridos, interrumpiéndose automaticamente el
plazo de aprobacion establecido por el tiempo que la Inspeccién de Obra demore en presentar el informe
debidamente corregido.

En el caso que las correcciones efectuadas por la Inspeccion de Obra no satisfagan las observaciones
formuladas, se reiterara el procedimiento hasta que dichas observaciones sean cumplimentadas totalmente a juicio
de la Supervisién Técnica.

De no recibir la Inspeccion de Obra respuesta formal por parte de la Supervision Técnica, en el plazo estipulado
en el primer parrafo, el Informe se considerara tacitamente aprobado.

ARTICULO N° 17: SEGUROS

EL OFERENTE se obliga a la contratacién de Pdlizas de Seguro segun el detalle del presente Articulo, y la
acreditacion de pago de las mismas debera ser presentada a la firma del Contrato y luego por mes adelantado con
la factura del mes que se liquida, liberando en consecuencia a EL COMITENTE, de toda responsabilidad por
accidente de trabajo de toda indole, como asi también en lo que se refiere a prestacién médica y/u obra social.

El OFERENTE debera contratar y mantener vigentes los seguros indicados a continuacién, atendiéndose
asimismo a las condiciones establecidas por EL COMITENTE en la materia a la fecha de formalizacion del contrato
y a cualquier modificacion posterior.

Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafiias aseguradoras legalmente habilitadas en la
Republica Argentina y a satisfaccion del COMITENTE.

Las polizas deberan tener una vigencia temporal igual a la duracién del contrato, cuando éste no fuera mayor
a un afio. En caso de contratos de una duracion superior al afio, las pélizas podran ser anuales, debiendo, en tal
caso, contener una clausula de renovacion automatica.

El dia de inicio de los servicios o de la relacién contractual, el OFERENTE debera presentar al COMITENTE
las pdlizas y los recibos de pagos en original y copia, indicando si los pagos se realizan en forma total o en cuotas,
o0 en su defecto, certificados de cobertura originales, donde se indique la compafiia aseguradora, el riesgo cubierto,
vigencia, limites y alcances de la cobertura, como asi también las sumas aseguradas. Posteriormente, y siempre
antes de presentar el primer certificado o factura, se deberan entregar las pdlizas definitivas.

La Supervision Técnica no aprobara los certificados en el supuesto que el OFERENTE no haya presentado
las polizas correspondientes.

Sera obligacién del OFERENTE notificar a los aseguradores de cualesquiera de los seguros requeridos,
cualquier cuestion o suceso para el cual fuese necesaria dicha denuncia, de acuerdo con las clausulas de las
poélizas correspondientes. EI OFERENTE sera responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas,
actuaciones judiciales y las costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier
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incumplimiento por su parte de los requerimientos de este Articulo, ya sea como resultado de la anulacion de
cualquiera de dichos seguros o por cualquier otro motivo.

El régimen de seguros impuesto por el COMITENTE al OFERENTE, no limita ninguna responsabilidad,
contractual o extracontractual, u obligacién de éste hacia terceros o hacia el COMITENTE. En consecuencia, €l
OFERENTE se hara cargo de cualquier franquicia o descubierto obligatorio que sus seguros contengan, asi como
de cualquier suma exigible en exceso de las sumas aseguradas minimas solicitadas para cada riesgo, o por
cualquier riesgo no cubierto por las polizas solicitadas.

En todos los supuestos, el COMITENTE no sera responsable por suma alguna que el OFERENTE se viera
obligado a pagar a terceros con motivo de su responsabilidad o por incumplimiento del régimen de seguros.

Las polizas deberan contener las siguientes clausulas:
a) No podran ser modificadas o anuladas sin autorizacion del COMITENTE.

b) La compafiia aseguradora debera comprometerse a notificar al COMITENTE cualquier omisién de
pago y otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriere el asegurado principal y que resulte causal de
suspension de cobertura, caducidad de derechos, rescision del contrato o pérdida de vigencia de la péliza en forma
total o parcial, con una antelacién minima de quince (15) dias respecto de la fecha en que dicha omisién pudiere
determinar las consecuencias apuntadas.

Mientras no se cumpla lo indicado precedentemente, no se producird la suspension de cobertura, caducidad,
rescision o pérdida de vigencia de la poliza, en forma total o parcial, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir
de la fecha de la notificacion al COMITENTE.

EL COMITENTE se reserva el derecho de recabar informacién ante las compafiias aseguradoras, respecto
de las condiciones de contratacién de los seguros, asi como las vigencias y estados de deuda.

El régimen de seguros detallado implica la contratacién de seguros por expresa disposicién del COMITENTE
y aquellos que son de cumplimiento obligatorio por leyes o decretos. En caso que durante la vigencia del Contrato
se establezca la obligatoriedad de contratacion de algun otro seguro, o modificacion de los convenios colectivos
de trabajo y otros no indicados a la fecha de formalizacion del contrato, el OFERENTE debera considerar
incorporado ese requisito legal al régimen de seguros del COMITENTE, regularizando su situacion dentro de los
30 (treinta) dias de exigibilidad legal que originé el nuevo seguro o la modificacion.

Si el OFERENTE dejase de contratar a su costo y mantener en vigencia los seguros previstos, o cualquier
otra cobertura que le pudiere ser exigida, el COMITENTE podré, en tales casos, contratar y mantener en vigencia
dichos seguros, pagar los premios necesarios para estos fines, deduciendo oportunamente los montos abonados
de las sumas devengadas o a devengar a favor del OFERENTE, o bien recuperar los mismos como deuda del
mismo. El COMITENTE podra también, ejecutar la rescisién del Contrato por causa de este incumplimiento.

No se admitird en ninglin caso el autoseguro.

El Inspector de Obra se compromete a tomar las providencias necesarias para evitar accidentes en el marco
de las tareas contratadas.

Pélizas a Contratar

El OFERENTE debera cumplir como minimo con los diversos tipos de seguros que se detallan a
continuacioén:

De AUTOMOTORES:

Para los automdviles que utilice este seguro debe cubrir la Responsabilidad Civil llimitada hacia terceras
personas transportadas y no transportadas y dafios a bienes de terceros, incluyendo la responsabilidad por la
carga transportada. Adicionalmente, debera presentar recibo total de pago o constancia de libre deuda emitido por
la Aseguradora.

DE ACCIDENTES DE TRABAJO - LEY 24557:

El Prestador, previo a la iniciacidn de los servicios, deberd presentar la péliza y/o el comprobante de afiliacion
correspondiente en alguna de las ART/Cias de Seguro, aceptadas por el COMITENTE a su entera satisfaccion, o
autorizacion correspondiente para operar como Cia. autoasegurada; como asi también los comprobantes que
certifiquen el pago de dicha pdliza, caso contrario el COMITENTE no aprobara certificado alguno hasta tanto le
diere cumplimiento. Por otra parte, adjunto a cada Factura, el OFERENTE debera presentar copias certificadas, o
en su defecto copias con exhibicién de los originales, de los comprobantes de depdsitos de los premios
correspondientes al mes en curso y el listado de personal amparado.
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Asimismo deberan incorporar a la pdliza, la siguiente clausula adicional:

“... ART renuncia en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién o de regreso contra; el Gobierno de
la Provincia de La Pampa; sus funcionarios, empleados y obreros, bien sea con fundamento en el art. 39.5 de la
Ley 24.557 o cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dineraria que se vea
obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de (empresa OFERENTE) alcanzados por
la cobertura de la presente péliza, por accidentes en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo.

De ACCIDENTES PERSONALES:

“El OFERENTE”, por el personal que contrate sin relacion de dependencia, previo a la iniciacion de los
servicios debera presentar, para cada uno de ellos, pdliza a Accidentes Personales, con cobertura completa, por
un monto de $ 15.000.000.-. Adicionalmente debera presentar recibo de pago total o constancia de libre deuda
emitido por la Aseguradora. Beneficiario el Gobierno de la Provincia de La Pampa sin condicionamientos.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (E&O):

Con una cobertura minima de $ 30.000.000.

ARTICULO N° 18: IDONEIDAD
La Inspeccion de Obra debera contar con titulo habilitante en la especialidad que desarrolla. El Titulo debera
ser expedido por Universidad Nacional o en su defecto reconocido por las leyes vigentes.

La Idoneidad se requiere para las personas que realicen las tareas de Inspeccién de Obra. Los mismos
deberan ser aceptados expresamente por el COMITENTE antes de la iniciacién de los trabajos, reservandose el
derecho de pedir el cambio, en cualquier momento, si lo considera conveniente.

La Inspeccion de Obra asignara el personal profesional y técnico idéneo a tiempo completo y dedicacion
exclusivay atiempo parcial, en nimero suficiente y por los periodos necesarios para cumplir cabalmente y de acuerdo
con la naturaleza de las obras, todas las funciones que le seran encomendadas y siendo el siguiente, al menos, su
posible Organigrama;

NOMINA MINIMA DE PERSONAL

INSPECTOR DIRECTOR: 1 (UNO) Ing. Civil Senior o similar con incumbencias para este tipo de obra. Es el
Director del Servicio y Representante Técnico propuesto por la firma Consultora. Con buen dominio oral y escrito del
idioma espafol.

INSPECTOR OBRA CIVIL: 1 (UNO) Ing. Civil Senior o similar, con incumbencias para este tipo de obra de
presencia permanente en la obra. Con buen dominio oral y escrito del idioma espafiol.

SOBRESTANTES: 1 (UNO) Ing. Civil, Técnico o similar, con incumbencias para este tipo de obra de presencia
permanente en la obra. Con buen dominio oral y escrito del idioma espafiol.

INSPECTOR OBRA INTERFERENCIAS: 1 (UNO) Técnico Electromecanico, o similar con incumbencias para
este tipo de obra de presencia permanente en el frente de obra. Con buen dominio oral y escrito del idioma espariol.

INSPECTOR AMBIENTAL, SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE: 1 (UNO). Técnico en Higiene y Seguridad,
Ambientalista, o similar con incumbencias para este tipo de obra de presencia permanente en el frente de obra. Con
buen dominio oral y escrito del idioma espafiol.

TOPOGRAFO: 1 (UNO) Técnico o similar, con incumbencias para este tipo de obra de presencia permanente
en el frente de obra. Con buen dominio oral y escrito del idioma espafiol.

LABORATORISTA: 1 (UNO) Técnico o similar, con incumbencias para este tipo de obra de presencia
permanente en la obra. Con buen dominio oral y escrito del idioma espafiol.

ASESOR ESTRUCTURALISTA: 1 (UNO). Ing. Civil Senior con incumbencias para este tipo de Proyectos. Con
antecedentes en al menos cinco (5) proyectos de obras de hormigones masivos o conductos de hormigon. Con buen
dominio oral y escrito del idioma espafiol.

ASESOR EN OBRAS HIDRAULICAS: 1 (UNO). Ing. Civil Senior o Ing. Hidraulico Senior con incumbencias
para este tipo de Proyectos. Con antecedentes en al menos cinco (5) proyectos de grandes obras hidraulicas y de
saneamiento. Con buen dominio oral y escrito del idioma espafiol.

ASESOR EN GEOTECNIA: 1 (UNO). Profesional con amplia experiencia en mecanica de suelos aplicada a
grandes obras en particular con suelos cohesivos y no cohesivos. Se requerird una experiencia general minima de
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15 afios. Con antecedentes en al menos cinco (5) proyectos de grandes obras hidraulicas y de saneamiento. Con
buen dominio oral y escrito del idioma espariol.

ASESOR EN OBRAS ELECTRICAS: 1 (UNO). Profesional Senior con incumbencias para este tipo de
Proyectos. Con antecedentes en al menos cinco (5) proyectos de obras de gran envergadura. Con buen dominio oral
y escrito del idioma espariol.

ASESOR EN OBRAS ELECTROMECANICAS: 1 (UNO). Profesional Senior con incumbencias para este tipo
de Proyectos. Con amplia experiencia en obras electromecanicas, especialmente en obras de saneamiento. Con
antecedentes en al menos cinco (5) proyectos de obras de gran envergadura. Con buen dominio oral y escrito del
idioma espafiol.

ASESOR CONTABLE DE INSPECCION: 1 (UNO). Contador Publico Nacional, con incumbencias en las
gestiones administrativo contables propias y necesarias para el hormal desarrollo de la obra. Con buen dominio oral
y escrito del idioma espafiol.

ASESOR LEGAL DE INSPECCION: 1 (UNO). Abogado, con incumbencias en las gestiones de asesoria
administrativo legales propias y necesarias para el normal desarrollo de la obra. Con buen dominio oral y escrito del
idioma espafiol.

La titulacion, experiencia y funciones del personal de la Inspeccién de Obra exigidas, seran las siguientes:

* Inspector Director: Ingeniero Civil o Hidraulico, experiencia minima 15 afios o 5 obras con este cargo. Debe
dirigir y organizar adecuadamente el personal que integra el equipo de Inspeccién de manera que se cumplan las
responsabilidades descriptas y verificar que se lleven correctamente a cabo todos los controles de calidad exigidos
parala obra Asimismo, debera:

Representar a la Inspeccién en la ejecucion del trabajo contratado durante su plazo de vigencia.

°  Tener permanencia en la obra y en las oficinas, cuando lo demande la Supervisién Técnica.

° Mantener permanentemente informado al COMITENTE sobre todos los aspectos relacionados al
trabajo.

° Mantener la coordinacién permanente y efectiva con las oficinas centrales de la Inspeccion y del
COMITENTE.

° Serresponsable de la conducta y ética profesional de todo el personal de la Inspeccion, con facultad
para tomar medidas correctivas en caso necesario.

* Inspector Obra Civil: Ingeniero Civil o Hidraulico, experiencia minima 15 afios o 5 obras con este cargo. Su
funcién fundamental es la de controlar que la Obra se construya de acuerdo con los términos del contrato y las
modificaciones que emanen de ello. Sera el profesional que impartira instrucciones al equipo de la Inspeccién desde
lo diario y operativo. Debera tener permanencia en la obra.

» Sobrestantes: Sus tareas estan vinculadas a las directivas del Inspector de Obra Civil y en conjunto con las
tareas de Laboratorio y topografia. Debe controlar el uso adecuado de los equipos de la obra, de manera de
cumplimentar lo requerido en las especificaciones, como la verificacién de las obras accesorias para la ejecucién de
la obra y ejecucién de excavaciones, rellenos, hormigones, corte, doblado y colocacion de acero, como de las tareas
de alambrados, cerco, vallados, calidad de los materiales, cruces, ejecucién de pavimentos, entre otras. Deberan
tener permanencia en la obra.

* Inspector Obra Interferencias: Ingeniero Electromecéanico o Técnico Electromecanico, experiencia minima
10 afios 0 3 obras con cargo de Inspector de Obra. Su funcién fundamental es la de controlar anticipadamente la
gestién, identificacion, balizamiento y sefializacion de las interferencias por parte de la Contratista. Constatando la
veracidad de los planos conformes a obra, o en su defecto, la realizacion de los documentos que correspondan para
obtener los servicios referenciados y registrados. De modo de minimizar los riesgos, evitando incidentes en el
transcurso de las obras en lo que respecta a rotura de servicios existentes. Controlando que la Obra se construya de
acuerdo con los términos del contrato y las modificaciones que emanen de ello. Debera tener permanencia en la
obra.

* Inspector Ambiental, Salud, Seguridad e Higiene: Técnico Ambientalista, en Salud, Seguridad e Higiene,
experiencia minima 10 afios o 3 obras con este cargo. Su funciéon fundamental es la de controlar la gestiébn ambiental
de la obra, disposicién final de residuos, medidas de seguridad preventiva, vallados, planes de desvios, revision del
programa de higiene y seguridad de la Contratista, acopios de materiales, cortes de calles, trabajos y medidas de
seguridad nocturnas, seguimiento del cumplimiento del PGAyS, medidas de seguridad en trabajos en excavaciones,
alarmas de retroceso en equipos de la Obra, seguimiento del plan de mantenimiento de los equipos de la obra,
cumplimiento de la legislacion vigente Ambiental en Higiene y Seguridad. De modo de minimizar los riesgos, evitando
incidentes en el transcurso de las obras en lo que respecta a salud, higiene, seguridad y medioambiente. Controlando
gue la Obra se construya de acuerdo con los términos del contrato y las modificaciones que emanen de ello. Debera
tener permanencia en los frentes de la obra.
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» TopoOgrafo: Experiencia minima 10 afios o 5 obras con este cargo. Sus tareas estan vinculadas a las
directivas del Inspector de Obra Civil. Tendra a su cargo la tarea de constatar y controlar la topografia de la obra
desarrollada por la Contratista, verificar y materializar la red de puntos fijos de la obra. Constatar topograficamente
interferencias. Controlar los relevamientos topograficos del conforme a obra. Controlar y/o desarrollar, en lo que
respecta a su incumbencia, el Dossier de Calidad confeccionado durante la obra. Y toda tarea que le sea
encomendada. Debera tener permanencia en la obra.

 Laboratorista: Experiencia minima 10 afios o 5 obras con este cargo. Sus tareas estan vinculadas a las
directivas del Inspector de Obra Civil. Tendra a su cargo la tarea del control de calidad de los trabajos ejecutados por
la Contratista. Constatar densidades, controlar calidad de los hormigones en estado fresco y en estado endurecido.
Revisar y controlar las dosificaciones propuestas por la Contratista, asi como la calidad del resto de los materiales
adoptados o propuestos durante la construccion de la obra. Controlar y/o desarrollar, en lo que respecta a su
incumbencia, el Dossier de Calidad confeccionado durante la obra. Y toda tarea que le sea encomendada. Debera
tener permanencia en la obra.

» Asesores Especialistas: Profesionales de la ingenieria, contables o legales, con incumbencias especificas
de cada tematica, con 15 afios de experiencia minima en dichos cargos. Seran asesores especializados en temas
especificos relacionados con la obra, el tipo de proyecto o la modalidad y envergadura del contrato tales como, obras
de hormigones masivos, electromecéanicas, geotecnia, obras civiles urbanas, canales, estaciones de bombeo,
ingenieria de acueductos, fibra Optica, lineas de transmision de energia, modelacion matematica, gestion ambiental,
gestion social, seguridad e higiene, legislaciones vigentes, administracion contable, etc., y que atenderan también las
consultas del COMITENTE. Debera tener permanencia en la obra y en las oficinas, cuando lo demande el
COMITENTE.

Los especialistas que proponga la Inspeccion, tendran una actuacion en funcidn de las reales necesidades
gue pudieran ser requeridas durante el desarrollo de la Inspeccién.

La distribucion diaria de las horas de trabajo se determinara de manera de adecuarla al horario de trabajo de
la Empresa constructora de la Obra.

ARTICULO N° 19: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
La INSPECCION DE OBRA debera suscribir, al momento de la firma del contrato, el Compromiso de
Confidencialidad segin modelo adjunto al presente Pliego.

ARTICULO N° 20: MODIFICACIONES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Al encontrarse esta contratacion supeditada al desenvolvimiento o desarrollo de la obra para la cual se
efecta, EL OFERENTE se aviene a que, en caso de darse alteraciones en el normal desarrollo de la obra, o
suspenderse o interrumpirse, en formatotal o parcial la continuacion de la misma, este contrato podra ser suspendido
o rescindido sin generar derecho a indemnizacién alguna, como tampoco al cobro de los pactado durante los dias en
gue se suspenda la relacién contractual.

ARTICULO N° 21: DOCUMENTACION DE LA LICITACION

CONTENIDO
La documentacion para el llamado a la Licitacion esta constituida por los siguientes elementos:

* Pliego de Bases y Condiciones para el Servicio de Inspeccién de obras: "Readecuacion de Desagles
Pluviales de Zona Oeste de la Ciudad de General Pico”.

« Circulares: aclaraciones, con o sin consulta, que pueda formular el COMITENTE durante el periodo que
va entre el llamado a la licitacién y presentacion de las Ofertas.

+ Cadigo de Etica Transparencia e integridad en la Obra Publica. Una copia digital del mismo se puede
descargar del portal Contrat AR para el Proceso de Contratacién de la Obra 501-0001-LPU22.

CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION

La sola presentacién de Oferta implica el conocimiento pleno de la documentacion de la licitacion y la
interpretacion de su exacto alcance sin admitirse prueba en contrario. Cada Oferente esta obligado a declarar, con
caracter de declaracion jurada, que conoce y acata las disposiciones de la documentacion de la licitacion y que
garantiza la exactitud de todos los datos consignados en su presentacion.

ARTICULO N° 22: ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

El COMITENTE podra hacer todas las aclaraciones que estimare conveniente cumpliendo los mismos
recaudos que para las aclaraciones solicitadas.
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Los pliegos se podran adquirir hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha de apertura. Tanto los pedidos de
aclaracion, que deberan realizarse por Nota Original presentada a través de Mesa de Entradas del Comitente,
efectuadas por algun adquirente del pliego como asimismo las aclaraciones de oficio del Comitente, posteriores al
aviso, se efectuaran por escrito y se comunicaran fehacientemente a todos los adquirentes de pliegos. Los Oferentes
efectuaran los pedidos de aclaracion hasta cinco (5) dias hébiles antes de la fecha fijada de apertura y el Comitente
comunicara a todos los adquirentes del legajo, el resultado de la consulta hasta cuatro (4) dias habiles antes de la
mencionada fecha. El Comitente podra realizar aclaraciones de oficio hasta dos (2) dias habiles antes de la apertura.

Sera responsabilidad del Oferente la consulta periddica al COMITENTE para verificar la existencia de
Comunicaciones (Aclaraciones con y sin consulta, prérrogas en fecha de apertura, etc) que pudieran emitirse
durante el proceso licitatorio, considerandose que la publicacién en la pagina web del COMITENTE implica el
conocimiento de las mismas.

Toda consulta debera ser oportuna, seria y conducente a la modalidad, condiciones y/o metodologia de los
servicios objeto de la contratacion. Cualquier consulta que no cumpla estas condiciones, sera rechazada sin mas
tramite ni sustanciacion, con la sola invocacién de esta Clausula.

En ningln caso seran analizadas las consultas que expresen un mero disenso con las bases de la
contratacion. Toda consulta debe ser ademas razonable, concreta y fundamentada.

ARTICULO N° 23: PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS

PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Leyendadelos sobres
Los Oferentes deberan presentar su Oferta en sobres o paquetes cerrados y lacrados consignando

en su exterior:

La documentacion que integrara la informacion complementaria a la propuesta y la propuesta, deberan ser
redactadas en idioma castellano y se presentara en dos (2) sobres cerrados y lacrados con la siguiente inscripcion:

Sobre N° 1: PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
LICITACION PUBLICA N
OBRA:
LOCALIDAD:
FECHA Y HORA DE APERTURA:
NOMBRE DEL PROPONENTE:
INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA

Sobre N° 2: PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
LICITACION PUBLICA N
OBRA:
LOCALIDAD:
FECHA Y HORA DE APERTURA:
NOMBRE DEL PROPONENTE:
PROPUESTA

Tanto la documentaciéon del Sobre N° 1 como la del Sobre N° 2 iran foliadas en forma corrida, precedidas de
los correspondientes indices, compaginadas y encarpetadas.-

Las propuestas se presentaran hasta la fecha y hora indicadas en el Aviso de Licitacion Pdblica, en sobres
cerrados y lacrados en cuya parte exterior en forma clara aparecera la mencién expresa de la Licitaciéon a que con-
curre y nombre del Proponente .-
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Formadelapresentacion

Las ofertas deberén ser presentadas en dos sobres: a) Sobre Nro. 1 Técnico y b) Sobre Nro.2
Econdmico.

Las Ofertas se presentaran en dos ejemplares foliados sin enmiendas sin salvar, en castellano y con
un indice que detalle las hojas en que se incluyen cada uno de los requisitos exigidos por la documentacion
de la licitacion. Se compondra por original y una copia.

Cada hoja del original sera numerada, firmada y sellada por el Representante de la Consultora.
Estaran identificados claramente el original y la copia.

Los folletos o publicaciones podran presentarse en el idioma en que estén realizados con una
breve descripcion técnica en castellano, debiendo el Oferente presentar la correspondiente traduccion
en caso que el COMITENTE se lo solicite.

El ejemplar rotulado "Original” prevalecera en caso de discrepancia sobre el rotulado "Copia".

La inexactitud, reticencia o insuficiencia en los datos, antecedentes o documentacion, que de
acuerdo con el pliego deben aportar las firmas consultoras podran ser a sola decisién del COMITENTE
causales de rechazo de la presentacion.

Sobre N° 1 contendra (original v duplicado)
Las Ofertas deberan contener en el sobre nimero 1:

l. Documentos COMUNES de la Oferta presentada por el oferente:

a) Nombre del Proponente, domicilio real, domicilio legal en la Ciudad de Santa Rosa - La Pampa.

1. Contrato Social de la Empresa, con indicacion de su capital y en su caso copia del Acta de deliberacion
en que se autorice la presentacion de la propuesta. -

2. Las sociedades deberan tener una duracién mayor de un afio posterior a la fecha de recepcion definitiva
de la dltima etapa de ejecucion de las obras. -

3. Las Empresas que sean Sociedades Andnimas o de Responsabilidad Limitada deberan presentar
constancia de:

3.1. Inscripcién en el Registro Publico de Comercio

3.2. De cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el mismo

3.3. Informe sobre tramite pendiente de fusién, escisién y/o disolucién de la sociedad

3.4. De Inscripcion en el Registro Pablico de Comercio de los Ultimos administradores de la Sociedad.

b) Renuncia al Fuero Federal y sujecién a la jurisdiccion de la Justicia ordinaria de la Provincia de La
Pampa. Declaracién Jurada de domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa — La Pampa, donde seran vélidas todas
las comunicaciones y/o notificaciones que el comitente realice.

c) Constancia de inscripcion del Representante Técnico en un Consejo Profesional que regule la
actividad, mediante fotocopia del recibo de pago de la matricula vigente a la fecha del llamado a Licitacién. -

La Empresa que resulte adjudicataria de la obra, indefectiblemente dentro de los siete (7) dias corridos a
partir de la fecha de notificacion de la obra, debera acreditar la inscripcion de los mismos en el Consejo Profesional
de Ingenieria y Arquitectura de la provincia de La Pampa. El incumplimiento de éste requisito IMPEDIRA la
suscripcion del Contrato y originara la aplicacion de las sanciones establecidas en el Articulo N° 40 de la Ley
Provincial de Obras Publicas N° 38. En caso que el Inspector de Obra no se encuentre matriculado en el Consejo y/o
Colegio mencionado, podra presentar un certificado de inicio del trdmite de matriculacion. En este dltimo caso EL
OFERENTE debera presentar, previo a la firma del contrato, la constancia de matriculacion vigente. -

d) Constancia de compromiso del Representante Técnico que actuara como tal en la obra que se licita y
curriculum vitae del mismo, de acuerdo con el Apartado VI.

e) Constancia de Inscripcién en el Registro Permanente de Licitadores y Consultores de Obra
Publica de la Provincia de La Pampa.

f) Constancia Oficial que certifique el depdsito de garantia segun lo expresado en el Articulo N°
25, del presente apartado.

g) El presente Pliego de Bases y Condiciones, debidamente suscripto por la Administracion Provincial del
Agua (SOLO EL ORIGINAL), incluyendo las aclaraciones que haya emitido el Organismo Licitante de oficio o en
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respuesta a consultas durante el llamado a licitacion, con todas las hojas firmadas por el Representante Técnico y el
Representante Legal del Proponente; y el correspondiente sello aclaratorio de ambos.

h)  Constancia emitida por la Administracion Provincial del Agua, en la cual se acredite el retiro del Pliego.

i) Sellado de Ley Provincial de reposicion de fojas por cada original de ladocumentacion, incluida
la propuesta, con declaracion jurada del nUmero de fojas presentadas. Podra presentarse el sellado de ley
con la declaracién jurada en el acto licitatorio.

)] CUIT extendido por la AFIP en la que indique la Inscripcién en los impuestos a las ganancias y al valor
agregado y en el Régimen Nacional de Seguridad Social.

k) Constancia de Inscripcion en el Impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de La Pampa o en
el Convenio Multilateral con alta en la Provincia de La Pampa.-

)] Certificado extendido por la Municipalidad de GENERAL PICO donde conste que el Proponente ha
recorrido el terreno donde se ejecutaran las obras.-

m) Convenio Provisorio para la conformacion de una Union Transitoria de Empresa o Consorcios, si
correspondiera, donde manifiesten hacerlo en forma mancomunada, conjunta y solidaria, con indicacion del
porcentaje de participacion de cada una. De resultar adjudicataria de la obra, una vez notificada y con anterioridad a
la firma del Contrato debera presentar el Convenio Definitivo.-

n)  Certificado de libre deuda registrada expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentario, sito
en Av. San Martin 237 de la ciudad de SANTA ROSA, bajo apercibimiento de lo dispuesto por Ley N° 2201 y su
Decreto Reglamentario N° 219/06. En caso de tratarse de personas juridicas, el certificado debera ser presentado
por cada uno de los integrantes del Directorio adjuntando ademas copia del instrumento (Acta de distribucion de
cargos) que acredite la composicion del mismo.-

0) Comprobante impreso de la consulta a la Central de deudores del Sistema Financiero que administra
el Banco Central de la Republica Argentina, realizada dentro de los treinta (30) dias corridos anteriores a la apertura
de la Licitacién, de la que surge endeudamiento del proponente con entidades financieras, monto y situacién. Dicha
impresion se obtiene consultando en la pagina de internet www.bcra.gov.ar (menu de consultas a bases de
informacién) y debera ser suscripta por el proponente y representante legal.

Solo se consideraran admisibles las propuestas de aquellas empresas con deuda en situacién 1, segun la
impresién a que hace referencia al presente inciso. En caso que la situacion informada determine disidencias en las
calificaciones informadas por las distintas entidades financieras con las que opera el proponente, solo se admitiran
las propuestas de aquellas empresas cuya deuda en peor situacion a 1 represente como maximo 10% del importe
total de la deuda informada siempre y cuando la misma no implique una calificacion peor a 2.

El Organismo Licitante procedera a reconfortar la situacion de la deuda del Proponente en sistema financiero
en forma previa a la Preadjudicacion, siendo condicidén necesaria que a dicho momento el Proponente se encuadre
en requerimiento establecido en parrafo anterior.

p) Declaracién jurada respecto de la no existencia de deuda previsional y/o impositiva exigible, certificada
por Contador Publico Nacional, con su firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo. -

q) Certificado de cumplimiento fiscal extendido por la Direccion de Rentas de la Provincia de La Pampa
con vigencia al momento de apertura de la licitacion.

r ANTECEDENTES GENERALES

Se debera especificar cronolégicamente los trabajos ejecutados por cada firma consultora, indicando:
nombre del trabajo, Comitente, monto (en millones de pesos), mes/afio de ejecucién, descripcién del trabajo y
participacion de la consultora (ver Apartado VII).

S) ANTECEDENTES EN INSPECCION DE OBRAS

Para cada firma, se debera especificar cronol6gicamente: nhombre del trabajo, Comitente, monto, mes/afio
de ejecucién, descripcién del trabajo, detallando cudl es la participacion especifica de la firma consultora en los
trabajos, adjuntando para cada trabajo, la certificacién correspondiente expedida por el Comitente (ver Apartado VIII).

t) ANTECEDENTES ESPECIFICOS EN INSPECCION DE OBRAS SIMILARES A LA OFERTADA

Para cada firma consultora, se debera especificar cronolégicamente: nombre del trabajo, Comitente, monto,
afo de ejecucion, descripcién del trabajo, detallando cudl es la participacion especifica de la firma consultora en los
trabajos, adjuntando para cada trabajo, la certificacion correspondiente expedida por el Comitente (ver Apartado 1X).

u)  ORGANIZACION
* N6mina de Directivos Principales y Curriculum Vitae
» Organigrama de la empresa

* Nomina del personal permanente de la firma, en diversas especialidades y Curriculum Vitae de los
expertos.

* Nomina de medios que dispone para la ejecucién de los trabajos: oficinas, equipamiento, auxiliares
técnicos, ayudantes administrativos, vehiculos, etc.
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« Sistemas de calidad, especificando si estan certificados, y en caso positivo agregando la certificacion
vigente.

V) CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA

Las firmas deberan acompanar copia de los balances de los tres Ultimos ejercicios anteriores al presente
llamado a la licitacion, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas. En el caso de Agrupacion de
Empresas, se requerira la presentacion de los balances de todas las firmas que lo constituyan.

w)  Curriculums Vitae de la Inspeccion de Obra, de acuerdo con el Apartado VI del presente Pliego.
X) Copia del Titulo Profesional o Técnico, segun corresponda, de la Inspeccion de Obra.

y) Documentacion que acredite el cumplimiento de idoneidad requerido en el Articulo N°18 del presente
Pliego de Bases y Condiciones.

NOTA: Cada Empresa integrante de la UT debera presentar su documentacion particular excepto la
correspondiente a los incisos ¢), d), f), g) y ), con las siguientes aclaraciones:

c) y d) se presentara la referida al profesional que actuard como tal para la UT.; f) garantia de la UT y g) El
Pliego y las aclaraciones debidamente firmadas por los integrantes de la UT; I) el certificado extendido debera
presentarse con la firma de los integrantes de la UT.-

La totalidad de la documentacion indicada, debera llevar la firma del Proponente o su Representante Legal
y del Representante Técnico. Cuando el Proponente se constituya a la vez en Representante Técnico y/o Legal o
bien el Representante Técnico y Legal esté representado por una misma persona, bastara una sola firma debiendo
acompafarse la misma con los correspondientes sellos aclaratorios.

Toda la Documentacion "original" que agregue el oferente a su propuesta, debera sellarse de acuerdo con la
Ley Impositiva vigente.

Seran causales de rechazo automatico de la propuesta, la no presentacién de lo indicado en los
incisos e) f), ). En el Acto Licitatorio podrareponerse el sellado de Ley correspondiente y las firmas faltantes
en el pliego (incisos “i”’ y “g”).-

La no presentacion o la presentacion no sujeta a los requisitos del Pliego de la documentacion requerida en
los incisos no indicados como causal de rechazo, podra ser salvada por los oferentes dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas habiles subsiguientes a la notificacidén por parte de la Comision de Preadjudicacion al Oferente. -

B) DOCUMENTOS ESPECIFICOS
a) Enfoque General y Metodologia

El Oferente debera exponer su comprension de los objetivos del trabajo a ser encomendado, el
enfoque a ser brindado a los servicios, en funcion de las caracteristicas de la obra, y la metodologia
para llevar a cabo las actividades que permitan obtener los resultados esperados con sus debidas
justificaciones para cada una de las etapas de prestacion de los servicios.

b) Plan de Trabajos

El Oferente debera exponer claramente las actividades principales del trabajo, su contenido y
duracién, las fases y relaciones entre si, las etapas en que las mismas seran desarrolladas, los
informes previstos con indicacion de su frecuencia de realizacién y oportunidad de entrega. El plan
de trabajo propuesto debera ser consistente con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una
comprension de los términos de la licitacién y traduciéndolos en un plan de trabajo factible.

Se debera entregar el mismo en archivo digital.
c) Organizacion y Dotacion de Personal

El Oferente deberd indicar la estructura y organizacion prevista para el equipo, con indicacion
expresa de las dependencias funcionales, y los profesionales asignados a cada una de las funciones
requeridas. Asimismo, y en logica relacién con el Plan de Trabajos, deberaindicar la dotacion de personal
previsto para cada una de las etapas de prestacion de los servicios, con indicacion expresa de los
dias laborables y los horarios de trabajo previstos. Consecuentemente indicara la logistica a ser
asignada para el fiel cumplimiento de los objetivos de la contratacion. Se debera incluir como minimo:

Organigrama correspondiente a la organizacion interdisciplinaria prevista en este Pliego para la
ejecucion de los trabajos concursados.

Dicho Organigrama ilustrara la totalidad del plantel profesional, técnico y administrativo en sus
distintos niveles y constaréa de:
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. Descripcion de la estructura basica, procedimiento de toma de decisiones de la firma o Agrupacion
de Empresas y facultades de sus diferentes areas; descripcion de métodos y procedimientos de
operacion técnica y administrativa.

. Organizacion funcional del equipo de profesionales y técnicos que realizaran las Tareas agrupados
por area.

Cronograma detallado de afectacion a latarea de todo el personal propuesto
Los Oferentes deberan garantizar la permanencia y disponibilidad del personal profesional

durante el plazo de los trabajos, precisando en sus propuestas las permanencias o afectaciones
temporales de cada profesional. Se tendré en cuenta las horas estimadas de permanencia del personal
de Inspeccion segun el tipo de obra.

Curriculum Vitae profesional de cada uno de los profesionales incluidos en la Propuesta
actualizado ala fecha de presentacién de la propuesta v debidamente firmado por el profesional. (ver

Apartado VI).

. El personal principal no permanente de la firma debera presentar un Compromiso firmado de
participacion, no pudiendo presentarse en dos empresas 0 Agrupacion de Empresas en simultaneo.
. La Consultora verificara que cada uno de sus integrantes (directivos, colaboradores, personal

de staff, personal afectado al proyecto), no se hallen comprendidos en las incompatibilidades
planteadas en el presente pliego. El no cumplimiento de esta clausula recaera sobre la consultora
desvinculandose el Comitente de todo problema legal al respecto.

Equipamiento

. Los Oferentes deberan presentar un listado del plantel total de equipos, vehiculos, instrumental,
oficinas, laboratorio, y todo aquello que la logistica de trabajo considere necesario disponer para la
completa y adecuada ejecucién de los servicios. La asignacion prevista debe ser indicada para cada una
de las etapas de trabajo previstas. El listado de Equipamiento propuesto deberd cumplir con las exigencias
del Articulo N°9 del presente Pliego de Bases y Condiciones.

d) Productos aentregar:

El Oferente deberd indicar en su Propuesta, los productos a presentar durante la prestacion de los
servicios, con indicaciéon de su contenido, alcance, responsables, frecuencia de emision y oportunidad
de entrega. Como minimo deberan presentar informes mensuales, que contemplaran el siguiente listado
enunciativo, pero no limitativo, de los aspectos a ser cumplidos por el Contratista:

Avance delas Obras: Se deberd detallar el estado de avance de las obras, los posibles
problemas que pudieran presentarse, la relacién con la Constructora, etc. Si las circunstancias lo hicieran
necesario podran agregarse mas informes a los mensuales basicos, a fin de mantener permanentemente
informado al Comitente, sobre las novedades importantes durante la marcha de las obras. Ademas del
estado de avance de las obras se deberé incluir la planificacién de los trabajos, los pronésticos del
consultor y los objetivos a alcanzar hasta el final del siguiente periodo de informe (fin del mes siguiente
al del mes sobre el cual se informa). Tanto el estado de situacion como los prondsticos para el periodo de
informe sucesivo deben referirse a los mismos indicadores (avance en todos los frentes, costos, plazos,
programas de gestion de materiales, de higiene y seguridad, planos y calculos de los distintos elementos
del proyecto de ejecuciony su estado de aprobacién, etc.).

Junto con este informe se debera entregar el mismo en archivo digital.

Cronogramas de Trabajo /Plan de Inversiones: Cumplimiento de los mismos. Actualizacion si
corresponde, de los mismos en funciéon de modificaciones de obras y/o ampliaciones de plazo aprobados
en el periodo. Analisis y opinion sobre eventuales desviaciones y si correspondiere factibilidad de
aplicacién de multas.

Junto con este informe se deberd entregar el mismo en archivo digital.

Recursos: (mano de obra, equipos y materiales) utilizados por la Constructora durante el periodo:
Andlisis de los mismos / eventual aplicacion de medidas correctivas si correspondieren.

ManualdeAutocontroldeCalidad: Definir su grado de cumplimiento / Analisis y correccion de
eventuales desviaciones.

Sequridad e Higiene/Plan de Gestién Ambiental: Definir su grado de cumplimiento / Analisisy
correccion de eventuales desviaciones.
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Mediciones y Certificaciones de Obra: Emitir las Mediciones y certificados mensuales de Obras
y Certificados de Redeterminacion de Precios correspondientes al periodo considerado.

Documentacion Contractual: Seguimiento del contrato. Estado de situacion de eventuales
modificaciones (adicionales de obra, cambios en el proyecto, ingenieria de detalle constructiva)
Incorporaciéon de nueva documentacién aprobada. Resumen de Partes Diarios y Comunicaciones
correspondientes al mes en curso.

EquiposyMaguinariasengeneral: Descripcidon de su estado de situacién y cumplimiento de los
Planes de Mantenimiento y Renovacion.

RecepciéndelasObras: Plan de inspeccién de pruebas de aceptacién, Actas de recepciones
parciales o totales de las obras. Recepcion y aprobacién de planos conforme a obra.

Varios: Informe sobre todo hecho relevante que haga al normal desarrollo de las obras u otros
requeridos por el Comitente.

En todos los informes la Inspeccién de Obra deberéa describir su personal clave participante y las
tareas realizadas por dicho personal firmados por los mismos.

Al menos mensualmente la Inspeccion de Obra debera actualizar los diagramas de avance-
tiempo y los diagramas de barras de todas las obras bajo su Inspeccidn. Al menos trimestralmente
debe incluirse en el informe mensual un andlisis de riesgos (riesgos y medidas de mitigacion previstas).

Asimismo, deberan entregar todo el Software utilizado en la ejecucién de las distintas tareas de la
supervision de las obras, incluidos los utilizados en cursos de capacitacion, con las licencias, manuales,
CD de instalacién original y la capacitacion correspondiente para su uso.

e) Todo otro requisito que surja del cumplimiento de la documentacion de la licitacion.

Toda la documentacién que integre el sobre N° 1 debera estar firmada y sellada por el
Representante Legal de lafirma Consultorao Agrupacion de Empresas.

Sobre N°2 (original y duplicado

Debera contener la propuesta econdmica de acuerdo al formulario de Oferta que se incluye
como Apartado lll totalizada y discriminada en las siguientes etapas:

1. Inspeccidn de la obra (en funcion del plazo de la obra).
2. Tareas en el periodo de garantia (12 meses posteriores).

Para cada una de tales etapas se presentara adjunto un analisis de precio, donde se detalle y respalde
claramente cdmo se obtiene el valor de Tarifa Mensual de la propuesta. Contemplando, al menos, el siguiente
grado de apertura:

a) Honorarios.

b) Gastos en personal (detallando remuneraciones mensuales y totales y cargas sociales). Esto
deberé presentar estricta coherencia con el Cronograma de afectacién de personal.

c) Otros Gastos, que integrara la totalidad de los gastos que no correspondan a Gastos en Personal
expresados en moneda nacional.

d) Coeficiente de resumen.

Se deja expresamente establecido que no se reconoceran adicionales por licencias por
enfermedad o por vacaciones, asi como las horas extraordinarias, todo lo cual se considera incluido
y prorrateado en la cotizacién del Oferente.

Las Ofertas seran expresadas en Pesos ($) de curso legal en el pais.

El monto mensual ofertado para el rengldon 2 “Tareas en el periodo de Garantia” no podra ser inferior
al 25% del monto mensual ofertado para el renglon 1 “Inspeccién de la Obra”.

El proponente realizara su cotizacion al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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Toda la documentacion que integre el sobre N° 2 deberd estar firmada por el Representante
Legal de la firma Consultora o Agrupacién de Empresas.

ARTICULO N° 24: PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

La oferta deber& entregarse con el total de sus hojas numeradas, selladas y firmadas por
representante legal o apoderado, en sobre cerrado que llevara un rétulo en el que conste el NiUmero
de Licitacion Publica y los datos del oferente, segun los datos, fecha, lugar y domicilio
consignados en el Aviso de Licitacién Publica correspondiente.

So6lo se consideraran las Ofertas presentadas en dicho lugar hasta la hora indicada, no
admitiéndose tampoco enmiendas ulteriores a las mismas.

Las ofertas deberan ser presentadas en dos sobres: a) Sobre Nro. 1y b) Sobre Nro.2.

En la fecha y hora indicada en el lamado de la presente convocatoria, se procedera a la apertura del
Sobre N° 1 (Oferta Técnica), labrandose un Acta para dejar constancia de las empresas que se presentaron
y de la entrega de los sobres Nro. 2 cerrados.

Los oferentes podran tomar vista de las Ofertas. La misma se debera solicitar por escrito dentro
de los 3 dias habiles de efectuada la Apertura Técnica. Sélo podran tomar vista los apoderados y
representantes de los oferentes, debidamente acreditados. No podran efectuarse copias de las Ofertas.

Luego de haberse realizado el andlisis de la documentacion técnica, y si hubiera solicitudes por
escrito, se designara oportunamente una nueva fecha, horario y lugar para poder tomarse vista de las
ofertas técnicas.

Previo a la apertura de los Sobres N° 2 se comunicara el puntaje de la Evaluacién Técnica a los
Oferentes presentados, publicando la nédmina de Empresas Precalificadas.-

También, posteriormente de haberse realizado el analisis de la documentaciéon técnica, se
designard la fecha de la apertura del Sobre N° 2 (Oferta Econdmica). S6lo se abriran, en esta Ultima
instancia, los sobres econdomicos de las ofertas precalificadas técnicamente. A los oferentes no
precalificados, se les devolvera el Sobre Nro. 2 tal como fuera entregado (CERRADO).

El COMITENTE podra solicitar con posterioridad al acto de apertura, aclaraciones y/o
informaciones complementarias que no alteren la presentacién original ni modifiquen las condiciones
del presente llamado, ni el principio de igualdad de los Oferentes. No se considerara ninguna
aclaracion oral o escrita no solicitada.

ARTICULO N° 25: GARANTIA DE LAS OFERTAS
La oferta deberd ser garantizada por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del monto del
Presupuesto Oficial, exclusivamente por alguno de éstos medios:

a) - Boleta de depdésito extendida por el Banco de La Pampa a la orden de la Cuenta N° 347/4 "PROVINCIA
DE LA PAMPA- GARANTIA DE LICITACIONES".

b) - Fianza bancaria extendida a favor de la ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA, segin modelo
adjunto.

c) - Pdliza de Seguro de Caucién segun Ley Provincial N° 1233/83 en la cual el Asegurador se constituye en
fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion. En el caso de ser
para garantizar Contrato de Obra, el monto de la misma serd reajustable de acuerdo a las condiciones de
actualizacion previstas en la Resolucion N° 17047 de Superintendencia de Seguros de la Nacion.

En todos los casos debera contar con la aclaracién de Razén Social y NUmero de Licitacion. La garantia
de la oferta tendra vigencia por el tiempo que subsista la oferta y en caso de resultar adjudicataria, hasta la firma del
Contrato.

ARTICULO N° 26: PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

El procedimiento adoptado se basa en una evaluacion técnica (sobre N° 1) con consideracion de
precios ofertados (sobre N° 2).

Para determinar el puntaje final de cada oferta, se aplicara la siguiente formula:
PF =0,80 x PT + 0,20 x PE

Donde:
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PF: Puntaje Final
PT: Puntaje resultante de la Evaluacion Técnica
PE: Puntaje resultante de la Evaluacién Econdémica

EVALUACION TECNICA

La evaluacion y valorizacion de los antecedentes contenidos en la documentacion presentada por los
Oferentes en el Sobre n° 1 se realizard, aplicando los siguientes puntajes:

FACTORES PUNTAJE
A Estructura de la firma Consultora 10
B  Antecedentes generales 10
C Experiencia en Inspeccion de obras 15
D Experiencia especifica en Inspeccién de obras similares a la ofertada 20
E Enfoque general, Metodologia y Plan de Trabajos 20
F  Organizacién y Dotacién de Personal 20
G Productos a Entregar 5
TOTAL 100

El valor del factor PT (Puntaje Técnico) sera calculado de acuerdo a la siguiente formula:

PT = (Pt/ Ptméax) x 100 Donde:
PT: Puntaje Técnico resultante

Pt: Sumatoria del puntaje evaluado para cada uno de los factores preestablecidos (valor maximo 100/
valor minimo 70)

Ptméax: Puntaje de la Oferta que obtenga la sumatoria de maximo valor para la obra analizada A
continuacién se describe el procedimiento para cada uno de los factores antes descriptos:

Factor A - Estructurade la firma Consultora
Este factor se valorizara entre 0 y 10 puntos de acuerdo a la siguiente subdivision:

Al-Facturacion anual

(Promedio altimos 3 afios), el subfactor Al tendrd un puntaje maximo de 4 puntos.

Menor de $50.000.000 0 puntos
Entre $50.000.000 y $250.000.000 Proporcional entre 0y 4 puntos
Mayor de $ 250.000.000 4 puntos

En caso de Agrupacién de Empresas se considerard la suma ponderada por el grado de
porcentaje de participacion de las facturaciones de las firmas integrantes. Todos los montos de facturacion
nacionales se actualizaran mediante la tabla del Apartado XI entre el afio del Balance y el presente afio de la
presentacion de ofertas. Si la o las empresas hubieran tenido trabajos en el exterior los montos de los
trabajos se expresaran en la moneda de origen, y su conversion a moneda nacional se realizara mediante
la tabla del Apartado XII entre el afio del contrato y el presente afio de la presentacion de ofertas.

A2-PersonalpermanentedelafirmaConsultora.

Se considerara el personal permanente de la firma o Agrupacién de Empresas. El subfactor A2
tendra un puntaje maximo de 2 puntos.
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Menor de 10 personas 0 puntos
Entre 10 y 20 personas Proporcional entre 0y 2 puntos
Mayor de 20 personas 2 puntos

Desplegar “Entre 10 y 20 personas” asignando puntos especificos.

En caso de Agrupacion de Empresas se considerard la suma ponderada por el grado de
participacion del personal de las firmas integrantes de la Agrupacion de Empresas.

A3-Garantiade Calidad

El subfactor A3 tendra un puntaje maximo de 2 puntos:

No posee 0 puntos

Garantia de calidad certificada 2 puntos

En caso de Agrupacion de Empresas se considerara el promedio ponderado del puntaje de cada
firma, en funcion del % de participacion de cada firma en la Agrupacién de Empresas.

A4-AntigiedaddelafirmaConsultora

El subfactor A4 tendra un puntaje maximo de 2 puntos.

Menos de 5 afios 0 puntos
Entre 5y 20 afios Proporcional entre 0 y 2 puntos
Mas de 20 afios 2 puntos

Desplegar “Entre 5y 20 afios” asighando puntos especificos.

En caso de Agrupacién de Empresas se considerara el promedio de las firmas integrantes de la
Agrupacion de Empresas, debiendo tener cada firma no menos de 5 afios de antigliedad.

Factor B - Antecedentes generales de la firma Consultora o Agrupacién de Empresas
Este factor se valorizara entre 0 y 10 puntos de acuerdo a la siguiente subdivision:

Se considerara en este campo los contratos iguales o mayores a $30.000.000 para las firmas nacionales
(actualizados al presente afio, de acuerdo a los indices del Apartado Xl) en los ultimos 20 afios. En caso de
Agrupacion de Empresas se considerard la suma de contratos de sus integrantes. Se otorgard 1 punto por
cada contrato y seran considerados hasta 10 contratos como méximo.

Factor C - Experiencia en Inspeccién de Obras
Este factor se valorizara entre 0 y 15 puntos de acuerdo a la siguiente subdivision:
Se consideraran contratos de inspeccién y/o supervision de obras de magnitud econdmica
similar a la obra que se licita con un valor (actualizados al presente afio, de acuerdo a los indices del

Apartado XI) minimo de cada contrato de $ 30.000.000 a valores 2023. En caso de Agrupacion de
Empresas se considerara la cantidad acumulada de los integrantes; el socio lider técnico debera presentar
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por lo menos dos contratos de estas caracteristicas. También en casos de contratos en ejecucion se
consideraran sélo aquellos que tengan mas del 70% ejecutado.

Se otorgara 1,5 puntos por cada contrato, considerando hasta 10 contratos como maximo

Factor D - Experiencia especifica en Inspeccién de obras similares

Este factor se valorizara entre 0 y 20 puntos de acuerdo a la siguiente subdivision:

Se consideraran contratos de inspeccion y/o supervision de obras de plantas potabilizadoras o de
tratamiento cloacal, con una capacidad hidraulica superior a 0,25 m3/s.

Se consideraran contratos de inspeccion y/o supervisiéon de obras hidro-electromecanicas con
capacidad hidraulica del orden de 0,25 m3/s y obras civiles con un volumen de hormigon no inferior a
1,500 m3,

Se consideraran contratos de inspeccién y/o supervision de obras de conductos de un diametro mayor
a 1,00 my unalongitud mayor de 5,000 m, o de obras maritimas o fluviales, estas dos Ultimas con contratos
de obra superiores a 40 millones de u$s.

Se consideraran contratos de inspeccion y/o supervision de obras de infraestructura vial urbana en
una longitud mayor de 5,000 m.

Se consideraran contratos de inspeccion y/o supervision de obras de saneamiento, pluviales o
hidraulicas con cafierias, canales a cielo abierto o conductos de una longitud mayor de 5,000 m por obra.

En caso de Agrupacion de Empresas se considerara la cantidad acumulada de los integrantes; y
debera presentar por lo menos 2 (dos) contratos de estas caracteristicas. También en casos de contratos
en ejecucion se consideraran sélo aquellos que tengan mas de 50% ejecutado.

Se otorgara 4 puntos por cada contrato, considerando hasta 5 contratos como maximo.

Factor E— Enfoque general, Metodologiay Plan de Trabajos
Este factor se valorizara entre 0 y 20 puntos de acuerdo a la siguiente subdivision:
- E1l- ElI Enfoque general y la Metodologia propuesta tendra un puntaje maximo de 8 puntos.

La metodologia y enfoque general deben demostrar que, a partir de su aplicacion, se podra cumplir
con las Obligaciones especificadas en el Articulo N°8 del Pliego de Bases y Condiciones.

La metodologia y enfoque propuestos incorporan agregados que se consideran

valiosos y superadores para lograr los objetivos exigidos en las Obligaciones de la 8 puntos
Consultora, y en los plazos establecidos en el Pliego.

La metodologia y enfoque propuestos NO incorporan agregados que se consideran

valiosos y superadores para lograr los objetivos exigidos en las Obligaciones de la 3 puntos

Consultora, y en los plazos establecidos en el Pliego.
La metodologia y enfoque propuestos NO permiten lograr los objetivos exigidos en las
Obligaciones de la Consultora, y en los plazos establecidos en el Pliego.

0 puntos

- E2- El Plan de Trabajos tendr& un puntaje maximo de 10 puntos

El plan de trabajos propuesto debe ser presentado en Software de Programacion tipo Project o
similar.

El Plan de trabajos propuesto identifica todas
las tareas y acciones que debe implementar la Consultora para asegurar el
cumplimiento de las Obligaciones especificadas en el Articulo N°8 del Pliego y
en los plazos establecidos, identificando el camino critico.

10 puntos

Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 / 433896 / 423755
www.apa.lapampa.gob.ar — apaconsultas@lapampa.gob.ar Péagina 29 de 43
Villegas 194 — Santa Rosa (6300) — La Pampa




“No a Portezuelo en manos de Mendoza” “El Rio Atuel también es Pampeano”

‘/\ APA | Obrasy Servicios Pablicos ‘% LA PAMPA
\-/ MINISTERIO g Gobierno en Accién

Administracion —
Provincial del Agua

El Plan de trabajos propuesto NO identifica todas
las tareas y acciones que debe implementar la Consultora para asegurar el

cumplimiento de las Obligaciones especificadas en el Articulo N°8 del Pliego. > puntos
Pero asegura el cumplimiento de los plazos establecidos.
El Plan de trabajos propuesto NO identifica todas
las tareas y acciones que debe implementar la Consultora para asegurar el 0 puntos

cumplimiento de las Obligaciones especificadas en el Articulo N°8 del Pliego y
no asegura el cumplimiento de los plazos establecidos.

- E3- La consistencia técnica de la propuesta y la coherencia del Plan de Trabajos con el Enfoque
general y la Metodologia, tendra un puntaje maximo de 2 puntos.

Existe una consistencia técnica de la propuesta y coherencia con el Plan de 2 puntos
trabajos, Enfoque General y Metodologia de Trabajos.

NO Existe una consistencia técnica de la propuesta y coherencia con el Plan de 0 puntos
trabajos, Enfoque General y Metodologia de Trabajos.

Factor F- Organizacién y Dotacién de Personal
Este factor se valorizara entre 0 y 20 puntos de acuerdo a la siguiente subdivision:

- F1-Organizacion del Equipo Propuesto, tendra un puntaje maximo de 2 puntos

La estructura presentada cubre los perfiles solicitados en el Pliego, tanto los
calificables como los no calificables, e incorpora los recursos humanos
requeridos para desarrollar la totalidad de las tareas exigidas en las 2 puntos
Obligaciones de la Consultora, elaborar los productos solicitados y cumplir con
los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
La estructura presentada NO cubre los perfiles solicitados en el Pliego, tanto
los calificables como los no calificables, y NO incorpora los recursos humanos
requeridos para desarrollar la totalidad de las tareas exigidas en las 0 puntos
Obligaciones de la Consultora para elaborar los productos solicitados y cumplir
con los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

- F2-Antecedentes del Inspector Director, tendra un puntaje maximo de 5 puntos

Experiencia inferior a 15 afios. Excluido
Experiencia inferior a 20 afios 0 menos de 5 obras con este
2 puntos
cargo
Experiencia superior o igual a 20 afios o mas de 5 obras con 5 puntos
este cargo

- F3-Antecedentes del Personal Principal (Conjunto: Inspector de Obra Civil, Asesor Estructuralista,
Asesor en Obras Hidraulicas, Asesor en Geotecnia, Asesor en Obras Eléctricas, Asesor en Obras
Electromecanicas, Asesor Contable, Asesor Legal) Propuesto; tendra un puntaje maximo de 8 puntos.

Se define UN solo puntaje para los ocho perfiles conjuntos. Determinando el ingreso a la tabla con el de
menor cantidad de afios de experiencia del conjunto.

Experiencia inferior a 15 afios 0 puntos

Experiencia igual o superior a 15 afios e inferior a 20 aflos | 4 puntos

Experiencia superior o igual a 20 afios 8 puntos

En el caso que no se propongan al menos los ocho perfiles definidos para este conjunto, la puntuacion
de éste subfactor F3 serd, 0 puntos.
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- F4 Antecedentes del resto del Personal Propuesto (Inspector Interferencias, Topdgrafo,
Laboratorista, Inspector Ambiental Salud Higiene y Seguridad), tendra un puntaje maximo de 3 puntos.

Se define UN solo puntaje para los cuatro perfiles conjuntos. Determinando el ingreso a la tabla con el de
menor cantidad de afios de experiencia del conjunto.

Experiencia inferior a 10 afios 0 puntos

Experiencia igual o superior a 10 afios e inferior a 15 afios | 1 puntos

Experiencia superior o igual a 15 afios 3 puntos

En el caso que no se propongan al menos los cuatro perfiles definidos para este conjunto, la puntuacion de
éste subfactor F4 sera, 0 puntos.

- F5 La coherencia de la organizacion y dotacion del personal con respecto al Plan de Trabajos
propuesto, tendra un puntaje maximo de 2 puntos.

Existe coherencia de la organizacién y dotacién del personal con el Plan de 2 puntos
trabajos propuesto.

NO Existe coherencia de la organizacion y dotacidn del personal con el Plan de 0 puntos
trabajos propuesto.

Factor G- Productos a Entregar

Este factor se valorizard entre 0 y 5 puntos, evaluandose la coherencia con el Plan de Trabajos y la
Metodologia.

Existe una consistencia entre el listado de Productos a Entregar en coherencia 5 puntos
con el Plan de trabajos y Metodologia.
NO Existe una consistencia entre el listado de Productos a Entregar en 0 puntos
coherencia con el Plan de trabajos y Metodologia.

EVALUACION TECNICA (SOBRE N° 1) - CALIFICACION

Seran calificados como “Aprobados”, aquellas ofertas que obtengan un puntaje igual o mayor a 70
puntos.

1) Se descartaran las firmas o Agrupacién de Empresas que no superen un puntaje total de
70 puntos.
2) Se descartaran aquellas ofertas que no superen el 60% de los puntos en cualquiera de los siete

factores arriba detallados.

Previo a la apertura de los Sobres N° 2 se comunicara el puntaje de la Evaluacién Técnica a los
Oferentes presentados.-

EVALUACION ECONOMICA
El COMITENTE determinara si las propuestas econdmicas son vélidas, debiendo para ello estar
completas, y adecuarse razonablemente a la propuesta técnica presentada.

A cada propuesta econdmica valida, se le otorgard un puntaje de acuerdo a la siguiente formula:

PE = [Prom Pe (sin extremos) / Pe] x 100
Donde:
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PE = Puntaje Econdmico resultante

Prom Pe (sin extremos): Valor calculado como la sumatoria de todas las propuestas econdmicas
evaluadas, descontando la de minimo y maximo valor, y dividido por el niamero total de propuestas
econémicas evaluadas.

Pe: Valor econémico de la Propuesta

El puntaje maximo posible en cualquier caso sera 100.

Solo seran evaluadas las propuestas econdmicas que hayan sido acompafiadas con el Analisis de
Precio _correspondiente, para cada renglén de Tarifa Mensual (en periodo de Obra vy en Periodo de

Garantia de Obra), de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°23 del presente Pliego de Bases y
Condiciones.

ARTICULO N° 27: EVALUACION FINAL

Una vez realizada la Evaluacién Técnica y Econdémica de las Ofertas admisibles, se determinara el
puntaje final mediante la ecuacién (PF = 0,80 x PT + 0,20 x PE), dicho puntaje sera comunicado a los
participantes que hayan ofertado.

ARTICULO N° 28: PREADJUDICACION

La preadjudicacion quedara formalizada con la notificacion a todos los Oferentes seleccionados y mediante
publicacién, el que estara obligado al cumplimiento de las condiciones fijadas en la documentacién de la
licitacién y en la respectiva Oferta.

El COMITENTE se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las Ofertas si a su exclusivo
juicio lo considera conveniente y sin justificacion de motivo no dando lugar tal hecho a indemnizacion
alguna.

Las decisiones del COMITENTE con respecto a la seleccién, preadjudicacién y adjudicacion seran
inapelables.

ARTICULO N° 29: VISTA DE LAS OFERTAS

Los oferentes podran tomar vista de las Ofertas. La misma se debe solicitar por escrito dentro de los
3 dias habiles de efectuada la Apertura Técnica. Oportunamente la Administracion Provincial del Agua
designard la fecha correspondiente para la toma de vista. Sélo podran tomar vista los apoderados y
representantes de los oferentes, debidamente acreditados. No podran efectuarse copias de las Ofertas.

ARTICULO N° 30: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Y FIRMA DEL CONTRATO

El Plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en ciento veinte (120) dias corridos a partir de la fecha de
apertura de las Ofertas.

Treinta (30) dias corridos antes del vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, si el Oferente no
deseare mantenerla por un nuevo e idéntico periodo, debera expresamente y por escrito dejarla sin efecto, sin pérdida
del depésito de garantia. En caso contrario se considerara prorrogada en todos sus términos por periodos similares
al establecido originalmente. En caso de producirse nuevos vencimientos del mantenimiento de oferta, se seguira el
mismo procedimiento descripto precedentemente, hasta que a solo juicio del COMITENTE lo considere conveniente,
sin que se cree derecho alguno a favor del Oferente.

La firma del Contrato se llevara a cabo dentro de los diez (10) dias corridos contados a partir de la
fecha de notificacion de la adjudicacion.

ARTICULO N° 31: IMPUGNACIONES

En el lugar, fecha y horario, informados oportunamente por la Administracion Provincial del Agua, se
dard vista de toda la documentacion técnica a los representantes de todas las empresas presentes que lo
deseen y se tomaréa nota de las observaciones que pudieren existir incluyendo las mismas en el acta que
se labrard; no admitiéndose a partir del cierre de la misma, observacion alguna.

Aquel oferente que efectle cualquier impugnacion debera respaldarla por medio de un depdsito
equivalente al uno por mil (1%0) del Presupuesto Oficial en la cuenta de la Direccion General de Rentas de
la Provincia de La Pampa, importe que sera reintegrado solo en caso de prosperar la misma.
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Las mismas deberdn ser presentadas por escrito dentro de los 3 dias habiles de conocido el
hecho, previo depdsito bancario, requisito ineludible para el andlisis y resolucion de la misma; caso
contrario la impugnacion se tendra por invalida y le sera devuelta al presentante.

ARTICULO N° 32: INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA

Durante el estudio de las ofertas, la Comisiéon de Preseleccién y Calificacién y/o de Preadjudicacion
solicitara la informacién complementaria que crea necesaria para la correcta evaluacion técnico-econémica de la
propuesta.

La documentacion requerida debera ser remitida a la Comision de referencia dentro de los siete (7) dias
corridos a partir de la notificacion del requerimiento, sin omitir ninguno de los conceptos solicitados, caso contrario
sera desestimada la oferta.

La Comision de Preseleccion y Calificacion y/o de Preadjudicacion no queda obligada a solicitar la
informacidn anterior a todas las Empresas proponentes, sino a aquellas que crea conveniente.

ARTICULO N° 33: ANTECEDENTES DEL REGISTRO DE LICITADORES
Las empresas que se presenten, NO deberan registrar antecedentes de incumplimientos de Contratos en el
Registro Permanente de Licitadores y Consultores de Obra Publica de la Provincia de La Pampa.

ARTICULO N°34: ESTUDIO DE LA ADJUDICACION

Efectuada la correspondiente evaluacién, el COMITENTE preadjudicara aquella propuesta que a su exclusivo
juicio resulte ser la mas conveniente técnica y econdmicamente. El total de las obras se adjudicara a un solo
proponente.

El COMITENTE podra adjudicar la licitacion en caso que eventualmente sélo se presentare una
Unica propuesta vdlida para la obra, si la considerase conveniente para sus intereses.

ARTICULO N° 35: ANTICIPO FINANCIERO

Dentro de los treinta (30) dias de la firma del contrato, el OFERENTE podra solicitar un Anticipo Financiero
de hasta el VEINTE por ciento (20 %) del monto del Contrato. La otorgacién del mismo quedara a consideracion
del COMITENTE.

Contra el pago del anticipo financiero, el OFERENTE deberd integrar una garantia equivalente al cien por
ciento (100 %) del monto anticipado, en alguna de las modalidades establecidas en el Art.25 del presente Pliego
de Bases y Condiciones.

La garantia deberd mantenerse hasta la recepcion provisoria. El anticipo financiero sera deducido en forma
proporcional de cada certificacion.
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APARTADO V: DESCRIPCION DE LAS OBRAS A INSPECCIONAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA

El proyecto contempla la obra de readecuacion del sistema de desaguies pluviales en el Sector Oeste de la

ciudad de General Pico. El mismo prevé la evacuacién de una crecida de 5 afios de recurrencia, evitando la
acumulacion de agua en las calles.

Con este fin se proyectaron las siguientes obras:

Conducto Calle 333: Se ejecutara un conducto circular de hormigdén armado desde la esquina 333 y 300

hasta la Av. Brunengo. Dado que la cota de la calle 333 es menor que la de la Avenida Brunengo, se prevé

la ejecucion de una zanja paralela al canal existente que cuente con una cota inferior.

Conducto Calle 107 y 319: Consiste en la ejecucion de un canal rectangular de hormigdon que se

desarrolla en dos tramos, se ejecutard, inicialmente, por el separador central de la calle 107 entre 2 y 300,

y continuara por calle 319 entre 300 y Brunengo. En el primer tramo se ejecutara un conducto rectangular,

y en el segundo tramo, dos conductos rectangulares, dichos conductos estaran vinculados al canal en las

camaras de inspeccion a fin de funcionar en conjunto.

Conducto Calle 311: Se ejecutara un conducto de hormigén armado rectangular desde la esquina 311 y

300 hasta la Av. Brunengo, cuyo comienzo se extenderd por 311 hasta calle 1, a fin de repartir mejor los

caudales.

Conducto Calle 303: Se ejecutara un conducto rectangular de hormigon armado desde la esquina de 303

y 300 hasta la Av. Brunengo. A partir de la calle 304 se agranda la seccién pasando el conducto a tener

dos celdas.

Conducto RP101 entre RP4 y RP102: Se prevé ejecutar un conducto rectangular de 3 celdas de

3,75x1,50 metros. Debido al escaso espacio con el que se cuenta y a fin de evitar rotura de pavimentos

se demolera el canal existente sobre este tramo.

Conduccién RP102 entre RP101 hasta bajo Malvicino: En la interseccion RP101 y RP102 ingresa al

conducto el préstamo de la RP102, para lo cual se previé la ejecucion de una cabecera de embocadura y

2 cafios de D=1m que desembocan en el conducto. El conducto de 3 celdas que cruza bajo la RP101

hacia el oeste y a partir de alli se ejecuta un canal excavado paralelo a la RP102 hasta la alcantarilla

transversal que vincula el Bajo Malvicino, destino final para los desagues pluviales.

Canal Oeste Av. Brunengo: Aunque la seccion de este tramo se mantiene igual, las condiciones de

funcionamiento del mismo se ven mejoradas, ya que en base al proyecto no recibiria el caudal desde el

canal central y este, que viene aguas arriba (en la calle 319), como tampoco recibiria el caudal que viene

por calle 319.

Canal Este Av. Brunengo:

Tramo 333-319

» Se mantiene el canal rectangular revestido en Hormigdn con las siguientes mejoras:

No recibe agua del canal este que viene desde aguas arriba de 333

No recibe escurrimiento de la cuenca que escurria por calle 333

» Se ejecuta otro canal trapecial excavado en tierra que recibe:

Conducto a ejecutar en calle 333

Tramo 319-311

» En calle 319 se deriva el agua que viene por el canal este desde aguas arriba hacia el canal central

» Se ejecuta un conducto rectangular de Hormigén que recibe el conducto que viene por calle 107 y
luego por 319.

Tramo 311-303

e Se amplia el conducto rectangular que recibe al conducto del tramo 319-311 e incorpora al conducto
a ejecutar en calle 311.

Tramo 303 — Rotonda RP4

e Se ejecuta un canal trapecial revestido que colecta el conducto del tramo anterior y recibe al conducto
a ejecutar en calle 303

» Llegando a la rotonda recibe una alcantarilla que deriva hacia alli las aguas del canal central

Tramo Rotonda RP4 — RP102

» Se ejecuta un conducto rectangular que recibe al canal trapecial del tramo anterior, a la zanja del
préstamo de la RP4 y una alcantarilla que deriva el agua desde el canal oeste.

Canal Central Av. Brunengo: Se ejecuta un canal trapecial excavado en tierra que inicia en calle 333 y

colecta el agua del canal central y del canal este que viene desde la circunvalacion hasta calle 333. En

calle 319 incorpora los caudales del canal este (ambos rectangular y trapecial excavado). Antes de llegar

a RP4 el canal trapecial es derivado por una alcantarilla hacia el canal oeste.
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PLAZO DE LA OBRA

En el Pliego Licitatorio de la Obra, que se prevé que sea Licitada y Financiada por la SIPH, dependiente del
Ministerio de Obras Publicas de la Nacidn, se ha contemplado un Plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) dias
corridos de Obra y TRESCIENTOS SESENTA (360) dias corridos de Plazo de Garantia.

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA

En el Pliego Licitatorio de la Obra, que se prevé que sea Licitada y Financiada por la SIPH, dependiente del
Ministerio de Obras Publicas de la Nacién, se ha contemplado un presupuesto oficial de PESOS DOS MIL
SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
CENTAVOS ($2.070.473.350,00) referidos a Diciembre de 2021.
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APARTADO VI: MODELO DE CURRICULUM VITAE

El curriculum vitae debera prepararse de acuerdo al siguiente modelo
(Nombresy Apellido)

Datos Personales: (Indicar nacionalidad, dia, afio y lugar de nacimiento).

Formacion Profesional: (Indicar estudios universitarios y/o técnicos cursados, titulo, universidad y
afio de egresado).

(Indicar ademas titulos de postgrado, cursos, seminarios, etc.: idem anterior).

Actuacién Profesional: (Trabajos realizados desde el presente hacia el pasado, indicando nombre
del trabajo, Comitente, fecha y cargo ocupado).

Actuacién docente: (Indicar universidad, materia, cargo, etc.).

Publicaciones y/o conferencias: (Detallar).

Idiomas: (Indicar cuales y si habla, lee o escribe).

Tel.: (02954) 427046 / 432845 / 433445 [ 433896 / 423755
www.apa.lapampa.gob.ar — apaconsultas@lapampa.gob.ar Péagina 37 de 43
Villegas 194 — Santa Rosa (6300) — La Pampa




“No a Portezuelo en manos de Mendoza” “El Rio Atuel también es Pampeano”

G APA | by e s | S LOEANEA

Administracion e T
Provincial del Agua

APARTADO VII: FORMULARIO DE ANTECEDENTES GENERALES
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APARTADO VIII: FORMULARIO DE ANTECEDENTES EN
INSPECCION DE OBRAS

Ficha
Descriptiva
Anexa Nro.

PARTICIPACION
DE LA
CONSULTORA
%

DESCRIPCION DEL
TRABAJO

Fin

MES/ANO DE
EJECUCION

inicio

MONTO
Millones $

COMITENTE

NOMBRE DEL TRABAJO
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APARTADO IX: FORMULARIO DE ANTECEDENTES ESPECIFICOS
EN INSPECCION DE OBRA SIMILARES A LA OFERTADA

Ficha
Descriptiva
Anexa Nro.

PARTICIPACION
DE LA
CONSULTORA
%

DESCRIPCION DEL
TRABAJO

MES/ANO DE
EJECUCION
Fin

inicio

MONTO
Millones $

COMITENTE

NOMBRE DEL TRABAJO
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APARTADO X - MODELO DE COMPROMISO DE

CONFIDENCIALIDAD
En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, a los ..... dias del mes de ........c.ceiiiiinin. del
afo 20...... , quien suscribe la PrESENIE, oot
DN que me desempefio como

........................................................................ ” gue tramita en el expediente administrativo N° ,
caratulado , dejo expresa constancia, que dentro de las tareas a mi cargo, se encuentra asegurar
la proteccion de la informacion confidencial a la que accederé dentro de la incumbencia de las funciones que se me
asignen, que no podra ser revelada ni utilizada para otros fines que no sean los especificos para los que he sido
contratado por La Administracién Provincial del Agua, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Publicos, en
un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn en el articulo 992 siguientes y
concordantes.

Lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de observar el deber de fidelidad que se deriva de la indole de las
tareas que me fueron asignadas, como guardar la discrecion correspondiente o la reserva absoluta en su caso, de
todo asunto que asi lo requiera, en funcidn de su naturaleza o de instrucciones especificas.

Firma:

Aclaracion:
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APARTADO XI| — INDICES DE ACTUALIZACION DE MONTOS
PARA EVALUACION TECNICA

A continuacion, se detallan los indices con los cuales se actualizaran los montos de contratos y/o balances
u otro monto que se requiera en la aplicacion de la Metodologia de Evaluacion Técnica (Sobre N°1).

Afio Coeficiente
2000 111,12
2001 112,32
2002 84,49
2003 78,73
2004 75,02
2005 68,46
2006 61,90
2007 56,98
2008 52,21
2009 49,47
2010 44,49
2011 40,57
2012 36,91
2013 33,37
2014 27,69
2015 22,65
2016 16,71
2017 12,69
2018 10,16
2019 6,86
2020 4,91
2021 2,96
2022 1,86
2023 1,00
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APARTADO XIl — INDICES DE CONVERSION DE MONTOS
PARA EVALUACION TECNICA

A continuacion, se detallan los indices con los cuales se realizara la conversion de monedas (Délares
Americanos a Pesos Argentinos) para los montos de contratos u otro monto que se requiera en la aplicacion de la
Metodologia de Evaluacion Técnica (Sobre N°1).

AfiO Factor cjg
Conversion

2000 0,999
2001 1,029
2002 3,690
2003 2,915
2004 2,975
2005 2,861
2006 3,072
2007 3,121
2008 3,044
2009 3,830
2010 3,940
2011 4,145
2012 4,585
2013 5,506
2014 8,214
2015 9,198
2016 15,001
2017 17,645
2018 27,421
2019 43,820
2020 72,310
2021 96,680
2022 130,250
2023 180,000
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